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ROZDZIAL 1
AKT UMOWY

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Budowa ujecia wody - studnia gltebinowa” — Etap I”
Tryb postepowania: zapytanie ofertowe
Zamoéwienie pn.: ,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa” - Zétty FIDIC”,

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatw dniu ..................coooiiiinnl . pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,Zawoja”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawoi nr 1854, 34-223 Zawoja, woj. matopolskie, wpisang
do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS: 0000100670,
NIP: 552-153-58-06, REGON: 356517196,

(zwanym dalej ,,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Krzysztof Warmuz - Prezes Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Roboty, okreslone jako: ,Budowa ujecia wody -
studnia gtebinowa”- Zétty FIDIC”, przyjgt Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie,
wykonanie i ukonczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie
z Procedurg udzielania zamowien wspdétfinansowanych ze srodkéw UE z EFRR albo
Funduszu Spdéjnosci w ramach POIiS, do ktérych nie stosuje sie przepiséw Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych bedgcych zatgcznikiem
do uchwaty nr 3/2015 Zarzgdu Spoétki z dnia 21.12.2015.

Niniejsze postepowanie nie jest zamowieniem publicznym w rozumieniu ustawy
Prawo zamowien publicznych, poniewaz zgodnie z art. 133 ust. 1 upzp wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 418.000 euro
dla ustug (zamowienia sektorowe), co oznacza, iz nie majg zastosowania przepisy
ustawy Pzp (art. 133 ust. 1).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
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2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czesc¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegolne Kontraktu (Czes¢ Il);
(c) Warunki Ogélne Kontraktu (Czesc¢ I);
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wykaz Cen;
(f) Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty; oraz Zapytanie ofertowe z zatgcznikami i
(g) inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz
usungc¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w
Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:

Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:

............................................ PLN (stownie: .................................PLN)

plus podatek VAT PLN

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien
Kontraktu lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej
obowigzujgcg stawke podatku. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie bedzie wymagata
sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN
Nr rachunku bankowego WYKONAWCY..........o.ouiiiiiiiiiii e

7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

8. Na dowéd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Czesc |l

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA |
BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegolne", ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjig WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa” w ramach Projektu: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy
Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/6/2016

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogéinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wiazace
o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélinych.
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Czesé Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis Klauzul
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(t. Zamawiajgcego i Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg
i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogodinych. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i Warunkow
Szczegodlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdélnych. Postanowienia
klauzul niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostang wigzgce w brzmieniu podanym
w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, Zapytanie Ofertowe z
zatgcznikami oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je
zastgpi¢ okresSleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy
wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”. Klauzule 1.1.1.4 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:
Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
»Program funkcjonalno - uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentow Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
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1.1.1.11 ”"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutlowany,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno -
uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpic je
okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan
Zamawiajgcego” beda oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana
pozniej niz 7 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka
(w zaleznosci od przypadku).

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ’Inzynier” - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” — wykresla sie — nie ma zastosowania

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokot z negocjacji.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym ceny dla robdt dodatkowych i
zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Na koncu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

1.1.6.6 Na koncu definicji dodaje sie: ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego

wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumie¢ ,zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy” w rozumieniu ustawy — Prawo zamoéwien
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publicznych, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164
Z pozniejszymi zmianami)

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pbézn. zm. ) wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosc¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz. 462)

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus
rozsadny zysk” wymagajg, aby ten zysk wynosit nie wiecej niz jedng pieédziesiatg
(2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc¢
kazdorazowo potwierdzane na piémie oddzielng korespondencjg;

Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek - pigtek w godzinach: 7.00 —
15.00 /z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy/ ztym, ze dostarczenie ich w
godzinach pdiniejszych bedzie skutkowato uznaniem, Zze dotarty do Zamawiajgcego
nastepnego dnia roboczego.

1.4. Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

10



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/6/2016

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty
kolejno$¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednakze za zgodg
Zamawiajgcego moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej,
dokonaC cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, Ilub
wymagalnych w przysziosci, wedtug Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
Na konhcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opédznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.10 Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majgtkowe do
catej dokumentacji projektowej, ktéra powstata w zwigzku i w wyniku wykonania
Kontraktu, zaréwno wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby lub
podmioty dziatajgce na jego zlecenie (,Prawa Autorskie”).

2. Prawa autorskie majatkowe do catej dokumentacji projektowej, ktéra powstata w
wyniku wykonania Kontraktu, przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej, wraz z wtasnoscig nosnikow, na ktérych
dokumentacja zostata przekazana. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
odwiadczenie o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autoréw
dokumentacji w dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

3. Przejscie praw autorskich o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola
eksploatacji, a w tym w szczegolnosci:

a) prawo do wykonywania robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji

b) zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w tym m. In. poprzez
dyskietki, CD - Romy, DVD, tasémy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),
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c) wprowadzenie do pamieci komputera,

d) prawo do wykorzystywania w kazdy sposob i w kazdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowej,

e) wystawianie i publikowanie dowolng technikg w celach niekomercyjnych,

f) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacje przedmiotu objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji projektow wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

g) dokonywanie adaptacji, opracowan i zmian w dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich
bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego poprzez
przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych nabycie przez wykonawce tych praw
do czesSci dokumentacji opracowanej przez Podwykonawcéw lub tez poprzez
ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, ze dana cze$¢ dokumentacji jest jego
samodzielnym dzietem i ze posiada do niej wytgczne i samodzielne Prawa Autorskie
oraz, ze dokumentacja jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza
jakichkolwiek praw wytgcznych oséb trzecich.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w Akcie Umowy stanowi petne i kompletne
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej
na Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w ramach przystugujgcego mu prawa udzielania zezwolenia na
wykonywanie  zaleznego prawa autorskiego do dokumentacji zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w szczegdlnosci na
swobodne dokonywanie i wykorzystanie wszelkiego rodzaju zmian, przerébek i
modyfikacji dokumentacji oraz wykonywania opracowan dokumentac;ji.

7. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Akcie Umowy Wykonawca bedzie petnic
nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z realizacji robét budowlanych oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego dokonane telefonicznie lub na piSmie na 2 dni przed
wyznaczonym spotkaniem.

8. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztow i strat poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem takich roszczen.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajgcy realizacje inwestycji.

10. Z chwilg przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu zgody na:

a) korzystanie z opracowan tych utworéw oraz na rozpowszechnianie tych opracowan,

b) dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizaciji i
uzupetnien utwordw (opracowan utworow),

¢) wykonanie pozostatych praw zaleznych do utwordw.

11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wytgczne wykonywanie
zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiajgcego
wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie z tytutu przeniesienia
zaleznych praw autorskich.
1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony bedg uwazal szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju. W odniesieniu do oséb trzecich Wykonawca bedzie traktowat
szczegdty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny
do wypetniania zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu Ilub zastosowania do nich
obowigzujgcych praw. Wykonawca nie bedzie publikowat ani zezwalat na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych Robdét w zadnym wydawnictwie
technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.

1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie tresé¢ podpunktu (a) i zastepuje poprzez tres¢ nastepujaca:
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i
inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia
na uzytkowanie Robot lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i
Urzadzen, ktore nie zostaly uzyskane Iub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg
wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych.
Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmujg
réowniez takie, ktére wynikajg z Ustawy z dnia 01.10.2001r. Prawo ochrony
Srodowiska i Ustawy z dnia 14.04.2004r. Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty
z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Dodaije sie podpunkt (d) w nastepujagcym brzmieniu:
(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna. Dokonanie zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty w
stosunku do pozostatych cztonkéw konsorcjum.

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1.Prawo dostepu do terenu budowy

Usuwa sie pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastepuje je tekstem:

Zamawiajgcy, po zawarciu przez Zamawiajgcego i Wykonawce Kontraktu, da Wykonawcy
prawo dostepu do Terenu Budowy i uzytkowania go w czesci niezbednej do realizacji
przedmiotu Kontraktu w terminie wskazanym w ZO

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie Robot zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego
Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:
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Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Ptatnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkoéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:
(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]
(f) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢é konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba ze wystgpi
potrzeba pilnego wykonania.

Polecenia Inzyniera
Wykresla sie stowo ,,oraz" w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu klauzuli 3.3

Na koricu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zmiana Inzyniera

W pierwszym zdaniu termin ,,42 dni" zamienia sie na ,, 14 dni".

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

Dodaje sie nowg klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
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Rada Budowy
Klauzula 3.6. Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z
udziatem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robét oraz omoéwienia problemdow
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowac co
najmniej raz na dwa tygodnie. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdt, ktéry
Zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera, Wykonawce oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne, Zamawiajgcy, Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt
wymagaé zwotania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem pozostate strony
Kontraktu.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannosciag i

pilnoscig”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny
dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po
zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie
natychmiast przystgpi do wykonania Robdét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit i w jego miejsce wprowadza sie nowy w brzmieniu:

Wykonawca na wtasny koszt uzyska zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (Zabezpieczenie
Wykonania) zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.
W akapicie trzecim wszystkie terminy okreslone jako ,42 dni” zastepuje sie terminami :14 dni”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc
obowigzujgcg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcegdo i bedzie w mocy do konca .............. okresu rekojmi /dtugos¢ okresu
rekojmi zgodna z oferta/. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia.
Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15
dni po uptywie ...................... okresu rekojmi (okres rekojmi zgodny z ofertg, zaczyna
biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w
catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwaranc;ji
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lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania
musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢”
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy,
podajgc przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez
Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez
Zamawiajgcego, przedstawi nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli zastepuje sie zdaniem:

,Wykonawca nie podzleci innych robdt niz wskazane w Ofercie Wykonawcy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego".

Skredla sie tres¢ podpunktow (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujaco:

(a) bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody na dostawcow
Materiatow.

(b) dla innych proponowanych Podwykonawcéw bedzie wymagana uprzednia akceptacja
Inzyniera i zgoda Zamawiajgcego.

W podpunkcie (c) skresla sie stowa: ,nie mniejszym niz 28 dni".

Po punkcie (d) Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe zapisy:

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wytgczeniem prac (czesci

zamowienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawcg jest:
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3. Wykonawca moze korzysta¢ przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcow, z ktorymi
Wykonawca (lub Podwykonawca) zawart umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawce
obowigzuje bezwzgledny zakaz powierzania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonywanie robot przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw moze odbywaé
sie wylgcznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszej klauzuli i wytacznie

na zasadach okreslonych w art. 647" KC i ustawie PZP.

5. W kazdym przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu udzielenia zamodwienia, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢, ze inny
(proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w nie mniejszym stopniu

niz byt wymagany dla udzielenia zaméwienia.*

*zgodnie z ofertg Wykonawcy
7. Wprowadzenie Podwykonawcow

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane a takze projekt
zmiany tej umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z wymaganiami przez
Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym paragrafie.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z Podwykonawcg bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie zastrzezeh albo
sprzeciwu uwaza sie, Ze wyraza zgode na zawarcie umowy.

4. Dla zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgtasza pisemnie, w terminie okreslonym w pkt) 3, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz do projektu
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zmiany takiej umowy w przypadku niespetnienia przez projekt umowy wymagan
Zamawiajgcego podanych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo:

a) na roboty budowlane;

b) na dostawy lub ustugi, ktérych wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto lub 0,5%
maksymalnej wartosci brutto zobowigzania Zamawiajgcego;

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143 d ust.2 PZP, przedktadajgcy moze potwierdzi¢ za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani przedtozy¢ inne
niz okreslone w ustepie poprzedzajgcym umowy o podwykonawstwo na Zzgdanie
Zamawiajgcego.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w pkt 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie
Wykonawce i wezwie do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie i w odpowiednim
zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

8. Rozliczenia z Podwykonawcami:

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajagcego o pracach wykonywanych z udziatem
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw, o wysokosci przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia oraz o dokonanych na
ich rzecz zaptatach wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w razie uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
wysokosci maksymalnej wartosci zobowigzania Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie okreslone w wust. 2 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie wynagrodzenie, z wylgczeniem innych
naleznosci przystugujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty (ust. 2) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
zamiarze dokonania takiej zaptaty i umozliwi mu zgloszenie pisemnych uwag co do
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy , w terminie do 7 dni od daty doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce do bezposredniej zapfaty w trybie okreslonym
W ustepie poprzedzajagcym Zamawiajacy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty,

2. zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych
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watpliwosci co do wysokosci naleznosci lub podmiotu, ktéremu nalezy sie zaptata
(Zamawiajgcy nie poniesie z tego tytutu dodatkowych kosztow),

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

4. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokos$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

b) Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wobec bezspornych naleznosci (takich, co do ktérych Wykonawca nie zgtosit uwag w
trybie ust. ¢) Iub nie wykazat bezzasadnosci bezposredniej zaptaty) wynikajgcych z
doreczonych przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce Wykonawcy faktur,
wypetniajgc w ten sposéb swoje zobowiagzanie zaptaty w stosunku do Wykonawcy do
wysokosci kwot przekazanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Po
otrzymaniu ww. kwot przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, wypetnione
zostanie tym samym zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokosci
przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych bezposrednio Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota
wynagrodzenia wyplaconego bezposrednio Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu moze zosta¢ potracona z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

c¢) Zamawiajagcy moze zamiast potracenia kwoty bezposrednio wyptaconej Podwykonawcy
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy pokry¢é swoje roszczenie o zwrot wyplaconej
kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli Wykonawca powierzyt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, do kazdej faktury doreczonej Zamawiajgcemu Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw (podpisane przez upowaznione osoby).
potwierdzajgce otrzymanie wszelkich naleznych im kwot za realizacje umoéw o podwykonawstwo za
ten zakres zamowienia, ktérych dana faktura dotyczy oraz kopie faktur lub rachunkéw
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw (potwierdzone przez nich ,za zgodnos¢ z
oryginatem”) wraz z dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty w wielkosci, ktéra odpowiada
wysokosci dostarczonych faktur lub rachunkéw.

10. W przypadku nieprzekazania wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 9 Zamawiajgcy
dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy tylko takiej kwoty, w stosunku do ktérej Wykonawca przekazat
wszystkie wymagane dokumenty. Termin zapfaty pozostatej czesci wynagrodzenia biegnie od
momentu ztozenia kompletu pozostatych dokumentéw. Niekompletne lub btedne dokumenty i faktury
nie beda przyjmowane przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdy Wykonawca nie powierzyt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wykonania czesci przedmiotu umowy, do kazdej faktury doreczonej Zamawiajgcemu Wykonawca
dotaczy oswiadczenie o braku zlecania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac
realizowanych na podstawie umowy w zakresie, ktérego dana faktura dotyczy.

12. Kary umowne zwigzane z udziatem Podwykonawcow w realizacji umowy
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1. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki — 0,5% naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto, ktérego dotyczy
zwloka lub brak zaptaty;

2. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji umowy
Wykonawca skorzystat z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy co do
robo6t budowlanych, za kazdy przypadek — 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych);

3. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli umowa przewiduje obowigzek przedtozenia
takiej umowy a Wykonawca skorzystat z pomocy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, za kazdy przypadek — 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych);

4. niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - za
kazdy dzien zwioki w zmianie terminu okreslonego w pkt 7. ppkt 2) w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — 0,5% cato$ci wynagrodzenia netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dane zlecenie;

13. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w

szczegblnosci postanowienia dotyczace:
1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,
2) terminu realizacji przedmiotu umowy,
3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty

wytgcznie wykonawce.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. 4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
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Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonhczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robé6t budowlanych,
okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia

jego zgodnosci z wymogami prawa .

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:

"I istniejgcy infrastrukturg techniczng,”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W pierwszym akapicie po stowach ,...i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot :
» Ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie.
Wykonawca musi uzyskac wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone Wszystkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac¢ do wykonania Robdét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowaé¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

4.20 Sprzet zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
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Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla
sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Kwartalne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedktadane Inzynierowi w 3
egzemplarzach do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu
kalendarzowego, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac
okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia. Nastepne raporty bedg dostarczane co kwartat w terminie do 4 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po kwartale, ktérego dotyczy Raport.
Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi
do projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera
wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3
(trzech) egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz.
CD). Zakres i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek
Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraZ];

(j) W terminie 3 dni od przedifozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce
postepu, w ktérym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przeglagdu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat 2z
wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego personel moze rowniez uczestniczy¢ w
tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
Przed datg rozpoczecia Robot budowlanych Wykonawca 2z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie
Dziennika Budowy (na wtasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
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Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w

brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [/stniejgce instalacje | w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenhstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca na witasny koszt bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogdéline zobowigzania projektowe
Na kohcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
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,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane lub odpowiednie przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptaciji
Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami ©0 upowaznieniu,
Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca,
tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét
z nalezytym pospiechem i bez zwloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego
postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robét na
Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

I. 6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cfa, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

6.5 Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujagcym brzmieniu:
(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie].

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadah w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢
odpowiednig ilo§¢ personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in.
Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy, Kierownicy Robét branzowych,
Projektanci...). Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczace personelu (a w
szczegolnosci uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia przynalezno$ci

24



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/6/2016

do Izby Inzynieréw Budownictwa). Przy kazdej zmianie personelu Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawiania aktualnych dokumentoéw personelu.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudnic do wykonania Robot personel zagraniczny i
robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi
wiz pobytowych, pozwoleh na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robo6t zatrudnia
personel zagraniczny, to winien zadbac o to, aby ten personel miat wymagane wizy
lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe
wymagane od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy
powrét personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju
statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwiok lub
pogrzeb w przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb
zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robo6t
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat
z nalezytym pospiechem i bez opéznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét
budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym
rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace
dokumenty:
(a) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;
(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;
(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Roéwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robot
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robo6t na podstawie
programu Robét przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program]. W uzgodnieniu z wiladzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na
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wykonanie réznych czesci Robdt. Razem z takim harmonogramem Wykonawca
przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich
on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,
ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich
charakterystyke.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich
opoOznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z op6znieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang
poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
witadzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie
programu Roboét sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7 Kary za zwitoke

Skresla sie klauzule 8.7 Kary za zwtoke i zastepuje nastepujaca klauzula:

8.7 Kary umowne
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

(a) za rozwigzanie Kontraktu (odstgpienie albo wypowiedzenie) z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy albo w przypadku nieuzasadnionego rozwigzania lub odstgpienia
o umowy przez Wykonawce w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,

(b) za opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien
opoznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu,

(c) za opoznienie w zakonczeniu realizacji robot z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,05% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien
opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu

(d) za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw do odbioru ostatecznego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,
za kazdy dzien opoznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu

(e) za opOznienie w usunieciu wad w szczegodlnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,
za kazdy dzien opodznienia i liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,
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(f) za opdznienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po uptywie okresu obowigzywania zabezpieczenia - w wysokosci 0,25%
zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien opéznienia

(g) za opdznienie w dostarczeniu kserokopii polisy w przypadku uptywu okresu
obowigzywania poprzedniej polisy - za kazdy dzien opéznienia - w wysokosci
0,25% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej

(h) za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie polecen Zamawiajgcego/Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego lub obowigzkéw wynikajacych z zapiséw umowy lub
SIWZ w wysokosci 3.000 zt za kazdorazowo stwierdzone uchybienie,

(i) w przypadku niewlasciwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania
przepisow BHP, nieprawidlowego utrzymania oznakowania tymczasowego,
niestosowania si¢ do zasad prac pod ruchem, niewlasciwego utrzymania placu
budowy, potwierdzonego przez Nadzér Inwestorski lub Koordynatora, w
wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
wystepowania danego zdarzenia

(i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przed
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Kontraktem - w wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej za kazdy dzien wystepowania danego zdarzenia

(k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia roboét, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien
wystepowania zdarzenia,

() w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie
przepisami prawa, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 3.000 zt, za kazde naruszenie, za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzieh zwitoki liczony od
uptywu terminu na dokonanie zapfaty, za nieprzediozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany -w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce lub zmiane umowy, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 20 000,00
PLN za kazdego podwykonawce lub zmiane umowy,

(m)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosSci
20 000,00 PLN za kazdg niezmieniong umowe.

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

(a) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Kontraktu z winy Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 %
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej.

Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone druga z zgdaniem
zaptaty.

Naliczone kary umowne lub ich czes¢ Zamawiajgcy ma prawo wediug swojego wyboru
pokry¢ w catosci lub w czedci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub potraci¢ z naleznosci za wykonane roboty albo Zgdac ich zaptaty
od Wykonawcy.
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Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych
obowigzkow, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogag wynika¢ z Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za opdéznienie nhie pokryja szkody, Zamawiajacy
ma_prawo zada¢ odszkodowania przenoszaceqo wysokosé zastrzezonych kar
umownych, na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Roboét
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robot lub
uzyskania braku sprzeciwu do uzytkowania od wtasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie lub brak sprzeciwu do uzytkowania.
Wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidlowego wykonania Robdt: Dzienniki
Budowy i Ksiegi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentacje powykonawczg, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich Robét zatwierdzong przez wilasciwy organ, zestawienie ilosci
wykonanych robot i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez
Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca po ztozeniu
zawiadomienia o zakonczeniu budowy uzyska od wiasciwych wiadz lokalnych brak
sprzeciwu.
W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 10.1, w punkcie (a) skres$la sie nastepujgce stowa:
,poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usuniecie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie Robét lub Odcinka zgodnie
Z przeznaczeniem".
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skresla sie stowo ,zasadniczo".

Przejecie Czesci Robot
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2.

Powierzchnie wymagajqgce odtworzenia

Skresla sie w catosci dotychczasowg tres¢ klauzuli 10.4 i zastepuje sie jg nastepujgco:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Odcinka Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ i uzyska¢ stosowne pisemne potwierdzenie od wtascicieli lub
uzytkownikdéw nieruchomosci na ktérych wykonywane byty roboty, odtworzenia nawierzchni
powierzchni gruntu i innych powierzchni wymagajgcych odtworzenia (np. nawierzchnie drog,
chodnikéw, ciggdéw pieszo jezdnych, terendw zielonych i innych).

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania Wad

Usunieto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tresc¢:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed
uptywem Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1
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[Ukoniczenie zalegtej pracy i usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za
opd6znienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7
[Kary umowne za opbzZnienie] i

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujgcy trescia:
Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:
(a) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej
klauzuli po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca terminu lub ceny;
(b) Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera;
(c) Inzynier moze zazadaé oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych
Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.
Zmiana, o ktérej mowa w pkt. (a) moze polega¢ w szczegdlnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowg lub odbudowg nawierzchni
okreslonego pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang
z chwilg otrzymania polecenia Inzyniera, bez prawa do zlozenia powiadomienia,
o ktérym mowa w drugim akapicie niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢é dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do
Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdézniej niz 7dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie Robdét.
Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.3 muszg uwzgledniaé
koniecznos¢ stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych i wynikajgce z niej tryby udzielania zamowien.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:
W celu rozliczenia robot poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5
niezbedne jest sporzadzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotéw z Negocjaciji.
Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzgledniaé
koniecznos¢ stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych i wynikajgce z niego tryby udzielania zamodwien.
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Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
oraz z wyjagtkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepiséw Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce.

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach.

14.4 Plan platnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci
obejmuije raty w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie
nie ustalono inacze;j:

Po podpunkcie ,c” dodaje sie nowy akapit o nastepujgcej tresci:
W planie pfatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robdét, pod
warunkiem osiggniecia minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
podanej w Zatgczniku do Oferty.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Plan pfatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera oraz
bedzie aktualizowany na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie

majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
W pierwszym akapicie zmienia sie: ,w ciggu 28 dni” na ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Platnoséci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce  wyodrebnienia  kosztow  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalno$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mégt wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:
W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci na
kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
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Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) kwote poswiadczong w Przej$ciowym/Kofncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty,
w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy. W przypadku zatrudniania przez
Wykonawce Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, na zasadzie
okreslonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 u.p.z.p., biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Za dowdd zaptaty Zamawiajgcy nie
bedzie uznawat oswiadczeh: Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamodwienia dokonywane bedg w PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
kazdorazowej zamianie numeru rachunku bankowego, na ktéry majg byc¢
dokonywane ptfatnosci.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Kontrakt (konsorcjum) kazdorazowa
zmiana numeru rachunku bankowego, na ktéry majg by¢ dokonywane ptatnosci wymaga
pisemnej zgody wszystkich cztonkow konsorcjum.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. W przypadku braku zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce termin
ten liczony bedzie od dnia nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin
zgtoszenia uwag przez Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwo$ci ich zgtoszenia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego kwotg

zaptaty.

1. Faktury
1) Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia Faktury na podstawie
sporzgdzonego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.
2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednoczesnie wydatkow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrebne faktury na poszczegdline
kategorie wydatkéw. Ponadto kazda faktura dotyczaca jednej z kategorii wydatkow
kwalifikowanych wg nomenklatury Unii Europejskiej roéwniez powinna byc¢
wystawiona odrebnie.
2. Platnosci
1) Platnosci dokonywane sg w PLN
2) Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zapfaty.

14.8 Opobzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoOznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Oswiadczenie po Ukonczeniu

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.10: W pierwszym akapicie
klauzuli 14.10. wprowadza sie nastepujgcg zmiane: stowa ,W ciggu 84 dni" skresla sie
i zastepuje ,W ciggu 28 dni".

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci: W Os$wiadczeniu po
Ukonczeniu Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy
klauzuli 4.4.

Razem 2z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze
Zobowiagzan od wszystkich Podwykonawcoéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci
za podzlecone roboty zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

Whniosek o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci.

32



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/6/2016

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.11:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie stowa z: ,W terminie do 56 dni..." na:
,W terminie do 21 dni...".

Na koncu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o nastepujgce;j tresci:

W Oswiadczeniu Koncowym Strony uwzglednig potragcenia z tytulu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

Wystawianie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci

Na koncu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

W Koncowym Swiadectwie Pfatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajaceqo

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze zazgdac wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst w punktach (1) (2) (3)
(4) (6) (7) (8):
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe , w przypadkach, gdy:
a) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem robét ponad 10 dni, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,
b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,
¢) Wykonaweca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,
d) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajgcego,
e) Wykonawca popada w stan likwidacji,
f) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zgdania
wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ robot.
3. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron lub jej rozwigzania
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.
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4. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy lub rozwigzat jg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy to wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materialy, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie przez
Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzieh odstgpienia, potwierdzone;j
przez inspektora nadzoru.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys
obejmujgcy wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow nie nadajgcych
sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

7. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona,
ktéra spowodowata odstgpienie.

8. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i
powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Roboét
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa:

Jjednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa

Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.5 Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej

Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:
Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu prawo do wiasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej,
to Strona, ktdéra naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng
i finansowg za naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie
koszty, na ktére z tego powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Po pierwszym zdaniu dodaje sie: ,W niniejszej klauzuli strong ubezpieczajgcg jest
Wykonawca.”

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujaco:
(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa
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powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majgtku
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Terenie Budowy.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.6 [Zakaz wyfgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wyltaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach
»Zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie:
i Z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.
Na kohcu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:
W Zzadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zaniechania prowadzenia dalszych Robét, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na
Ukonczenie].

Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skresla sie jako nie majgcag zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla si¢ jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz

Skresla sie zapis Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujgco:
Kazdy spodr, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
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wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.
Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow

publicznych w tym ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody
za na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on
powstrzymac od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb
nakfadaé zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w SIWZ. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnoéci przepisow ustawy p.z.p.
jest niewazna.

22.5 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznoSci
wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia.

1) Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiang postanowien umowy w zakresie
zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie roboét:

a) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoécig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia;

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow budowy, do ktdrych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

c) wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robdt nie wynikajgcych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

d) ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

e) dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie;

36



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

»,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa” w ramach Projektu: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy
Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/6/2016

f) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych Ilub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

g) btedy w dokumentac;ji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci
wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktorych usuniecie
lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ koniecznos¢ konsultacji z projektantem i
naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie;

h) koniecznos$¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, moggcych spowodowaé
wstrzymanie robdt;

i) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzane;j
z przyznaniem Kontraktu Ilub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego =z
Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujace sie

j) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupetniajgcych, zwigzanych z realizacjg zméwienia podstawowego, majgcych wptyw
na uzgodniony termin zakohczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego
wydtuzenia);

k) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

) istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej
przez Zamawiajgcego

2) Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegdélnosci poprzez zmiane
sposobu wykonania, materialow i technologii robét, jak réowniez poprzez zmiane
lokalizacji budowanych urzadzen:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentaciji;

b) pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatdw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacii;

e) koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

3) Inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamdwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany
mogg dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.
Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy. Okreslone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w szczegolnosci w
przypadku: jezeli zmianie ulegng terminy realizacji Projektu uwzglednione w
dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu
realizacji Projektu) - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z
uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu.
4) Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien umowy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
c) udzielenie zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach
0 zamowieniach publicznych;

| d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

| 22.6 Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy (za wyjgtkiem zmiany okreslonej w pkt. 3) lit. a)
w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich zapisow do umowy).

22.7 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec

przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

| 22.8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

| 22.9 Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode, jednoczed$nie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

22.10 Wiasciwym do rozstrzygania sporow powstatych z tytutu realizacji umowy jest sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
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Czesé I
ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z 0.0. 34-222
Zawoja 1854

Dotyczy: postepowania pn. ,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa” — Zéity FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja
Sp. z 0.0 z siedzibg w Zawoi, 34-222 Zawoja 1854, jako gtéwny dtuznik, gwarancji
w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajgcego. Wezwanie to bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego
oferte wybrano, nie wykonat lub wykonat nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt
na ,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa — Zétty FIDIC”

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkow Kontraktu lub Robdt, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznos$ci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do KONCa ........cccceeeeeeerennnnne okresu rekojmi /zgodnie z ofertg/. W terminie 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartosci
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Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi ........ wypetnione po ztozeniu ofert?? (okres rekojmi
zaczyna biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w
czesci przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja
jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]

) ROZDZIAL 5
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Wykonawca kontraktu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie
Gminy Zawoja - etap I”:

Kontrakt 5 — ,,,,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa” — Zétty FIDIC” ”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - zélta ksigzka

WYKONAWEE . ..eeiiii e
(nazwa i adres)

bedgcy GWARANTEM udziela gwaranciji jakosci
Zamawiajgcemu - Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z
0.0., Z siedzibg 34 — 223 Zawojal854

Bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJL.
§1.

Przedmiot i termin gwarancji, jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy
Nr zdnia............. - realizowanej w ramach zadania pn. ,,Uporzgdkowanie
gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”

Kontrakt 5 ,,Budowa ujecia wody - studnia gtebinowa” - Zoéity FIDIC” ”
realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - zotta ksigzka

2. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej a caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czeSci realizowane przez
podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.
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4. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzgdzenia bedgce przedmiotem
zamOwienia wynosi ..... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci
robot.

5. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

6. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé

wade fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zgdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana -do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b)  wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwaranciji, Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej
w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumiec rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng
od wad.

§3.

Przeglady gwarancyjne

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego przegladu
gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),
Z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglgdowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i
dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4.

Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na pisSmie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajgc go do usunigcia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
* zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
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awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byC¢ dluzszy niz 21 dni od daty

otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego, (tryb

zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé¢ zagrozeniem
dla zycia Ilub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob trzecich, jak rowniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwitoki (0 czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzagdzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego,

b)  usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego, (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady
w terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usuniecia wad.

§6.
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym mowa w § 1
ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Mi€jSCOWOSE ..o , dnia

Warunki gwarancji przyjat.........ccccccvviiiiiiiiiee
(Podpis i pieczec)

LT 0] F= o3
(Podpis i pieczec)

(Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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