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ROZDZIAŁ 1 
AKT UMOWY 

 
ZAMÓWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa” – Etap I” 

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe 
Zamówienie pn.: „Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa” - Żółty FIDIC”, 

 
Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu …………………………………. pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja”                         
Sp. z o.o. z siedzibą  w Zawoi nr 1854, 34-223 Zawoja, woj. małopolskie, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100670,                                  
NIP: 552-153-58-06, REGON: 356517196, 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:  
Krzysztof Warmuz - Prezes Zarządu  
a  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………  
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………  
Zważywszy, że Zamawiający Roboty, określone jako: „Budowa ujęcia wody - 
studnia głębinowa”- Żółty FIDIC”, przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, 
wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie                          
z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE z EFRR albo 
Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, do których nie stosuje się przepisów Ustawy                    
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  będących załącznikiem                       
do uchwały nr 3/2015 Zarządu Spółki z dnia 21.12.2015. 
Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 upzp wartość 
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 418.000 euro 
dla usług (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy 
ustawy Pzp (art. 133 ust. 1).  
 
Niniejszym ustala się, co następuje:  
 
1. Wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.  
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2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 
integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:  
(a) niniejszy Akt Umowy;  
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II);  
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I);  
(d) Program funkcjonalno-użytkowy;  
(e) Wykaz Cen;  
(f) Formularz Oferty i Załącznik do Oferty; oraz Zapytanie ofertowe z załącznikami i 
(g) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i zakończyć Roboty oraz 
usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.  
 
4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz 
usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy:  
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową netto:  
……………………………………..PLN (słownie: ……………………………PLN)  
plus podatek VAT…………………………………….PLN 
(słownie:…………………………….PLN)  
lub każdą inną kwotę, jaka może być należna Wykonawcy stosownie do postanowień 
Kontraktu lub inną kwotę zgodnie z Kontraktem.  
 
5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, 
Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej 
obowiązującą stawkę podatku. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie będzie wymagała 
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  
 
6. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie w PLN  
Nr rachunku bankowego Wykonawcy……………………………………………………  
 
7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 
 
8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony 
  
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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ROZDZIAŁ 2 
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Część I 
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:  
 
SIDIR  
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7  
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.  
 
Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 
BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  
 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 

podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu. 
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące                   
o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.  
 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 

numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron                                
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają                      
i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków 
Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. Postanowienia 
klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym 
w Warunkach Ogólnych.  
 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 
1.1 Definicje  
1.1.1 Kontrakt  
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:  
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-

Użytkowy, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, Zapytanie Ofertowe z 
załącznikami oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w 
niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek 
w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je 
zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy 
według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].  

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:  
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony 

przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje 
określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie 
odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
”Formularza Oferty”. Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:  

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco:  
Wymagania Zamawiającego stanowią część Programu funkcjonalno-użytkowego 
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem 
„Program funkcjonalno - użytkowy”  

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:  
1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem 
”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco:  
1.1.1.10 ”Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez  

Zamawiającego i wypełniony przez Wykonawcę, zawarty w Wykazach.  
Wprowadza się następujące Definicje:  
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1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i 
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno - 
użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je 
określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań 
Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu funkcjonalno-
użytkowego”.  

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający                 
do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności                   
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana 
później niż 7 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka                           
(w zależności od przypadku).  

 
1.1.2 Strony i Osoby  
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.  
1.1.2.4 ”Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  
              Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również  

występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”.  

 
1.1.4 Pieniądze i płatności  
1.1.4.6 ”Waluta obca” – wykreśla się – nie ma zastosowania  
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  
Wprowadza się następujące Definicje:  
1.1.4.13 ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest 
Protokół z negocjacji.  

1.1.4.14 ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym ceny dla robót dodatkowych i 
zamiennych w oparciu o klauzulę 13.  

 
1.1.6 Inne Definicje  
1.1.6.1. Na końcu definicji dodaje się: ,w tym Projekt Budowlany  
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:  
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.  
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:  
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

1.1.6.6  Na końcu definicji dodaje się: ilekroć w umowie jest mowa o „Gwarancji należytego 
wykonania Kontraktu” należy pod tym pojęciem rozumieć „zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy” w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 
z późniejszymi zmianami)  

Wprowadza się następujące Definicje:  
1.1.6.10. ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm. ) wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., 
poz. 462)  

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy.  

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. nr 108 poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 ).  

1.2 Interpretacja  
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus 
rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił nie więcej niż jedną pięćdziesiątą 
(2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji  
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:  
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:  

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;  

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek - piątek w godzinach: 7.00 – 

15.00 /z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy/  z tym, że dostarczenie ich w 

godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego 

następnego dnia roboczego. 

1.4. Prawo i język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów  
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Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:  
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 
zastępuje następująco:  

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.  

1.6 Akt Umowy  
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:  

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod 
warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało 
przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania].  

1.7 Cesje  
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Jednakże za zgodą 
Zamawiającego może, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, 
dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych, lub 
wymagalnych w przyszłości, według Kontraktu.  

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się:  

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak 
wymagane jest przez Inżyniera. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego 
czasu lub Kosztu.  

 
 

1.10 Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
całej dokumentacji projektowej, która powstała w związku i w wyniku wykonania  
Kontraktu, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub 
podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”). 

2. Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w 
wyniku wykonania Kontraktu, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej, wraz z własnością nośników, na których 
dokumentacja została przekazana. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenie o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autorów 
dokumentacji w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

3. Przejście praw autorskich o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola 
eksploatacji, a w tym w szczególności: 
a) prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m. In. poprzez 
dyskietki, CD - Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, 
poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 
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c) wprowadzenie do pamięci komputera, 
d) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej 

sieci komputerowej, 
e) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 
f) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do 
niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

g) dokonywanie adaptacji, opracowań i zmian w dokumentacji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez 
przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych praw 
do części dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców lub też poprzez 
złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego 
samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne  Prawa Autorskie 
oraz, że dokumentacja jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza 
jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w Akcie Umowy stanowi pełne i kompletne 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej 
na Zamawiającego. 

6. Wykonawca w ramach przysługującego mu prawa udzielania zezwolenia na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w szczególności na 
swobodne dokonywanie  i wykorzystanie wszelkiego rodzaju zmian, przeróbek  i 
modyfikacji dokumentacji oraz wykonywania opracowań dokumentacji. 

7. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Akcie Umowy Wykonawca będzie pełnić 
nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych oraz na 
każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub na piśmie na 2 dni przed 
wyznaczonym spotkaniem. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek 
roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez 
Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

10. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych Wykonawca 
udziela Zamawiającemu zgody na: 

a) korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozpowszechnianie tych opracowań, 
b) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i 
uzupełnień utworów (opracowań utworów), 
c) wykonanie pozostałych praw zależnych do utworów. 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wyłączne wykonywanie 
zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw. 

Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 
zależnych praw autorskich.  
1.12 Poufne szczegóły  
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:  

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 
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Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dozwala Prawo Kraju.  W odniesieniu do osób trzecich Wykonawca będzie traktował 
szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny 
do wypełniania zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich 
obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie publikował ani zezwalał na publikowanie lub 
ujawnianie jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie 
technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. 

1.13 Przestrzeganie prawa  
Skreśla się treść podpunktu (a) i zastępuje poprzez treść następującą:  

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i 
inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia 
na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i 
Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką 
wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie 
potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. 
Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmują 
również takie, które wynikają z Ustawy z dnia 01.10.2001r. Prawo ochrony 
środowiska i Ustawy z dnia 14.04.2004r. Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty 
z tym związane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowej.  

1.14 Solidarna odpowiedzialność  
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:  

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 
Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, do 
przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 
imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. Dokonanie zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty w 
stosunku do pozostałych członków konsorcjum.  

 
Klauzula 2 Zamawiający 

2.1.Prawo dostępu do terenu budowy 
Usuwa się pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastępuje je tekstem: 
Zamawiający, po zawarciu przez Zamawiającego i Wykonawcę Kontraktu, da Wykonawcy 
prawo dostępu do Terenu Budowy i użytkowania go w części niezbędnej do realizacji 
przedmiotu Kontraktu w terminie wskazanym w ZO  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi oraz wszystkim osobom przez 
niego upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie 
przewiduje się wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu. 

 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia  
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”.  
 

 

2.5 Roszczenia Zamawiającego  
Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco:  
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Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub 
Zabezpieczenia Wykonania.  

 
Klauzula 3 Inżynier 

 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera  
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:  

Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych:  
(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]  
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]  
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]  
(d) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]  
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  
(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]  
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]  
(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]  
Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się 
do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, 
klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie, chyba że wystąpi 
potrzeba pilnego wykonania.  

Polecenia Inżyniera 

Wykreśla się słowo „oraz" w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu klauzuli 3.3 

Na końcu klauzuli 3.3 dodaje się tekst: 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

Zmiana Inżyniera 

W pierwszym zdaniu termin „42 dni" zamienia się na „14 dni". 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się. 

 

Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:  
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Rada Budowy 

Klauzula 3.6. Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z 

udziałem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest organizować co 

najmniej raz na dwa tygodnie. Z każdej Rady Budowy Inżynier sporządzi protokół, który 

zostanie uzgodniony i podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę oraz Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca będzie mógł 
wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z 
realizacją Kontraktu, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem pozostałe strony 
Kontraktu. 

 
Klauzula 4 Wykonawca 

 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy  
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:  
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i 
pilnością”.  
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:  

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, 
projekt wykonawczy, dokumentację powykonawczą, raporty oraz za każdy inny 
dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po 
zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, a następnie 
natychmiast przystąpi do wykonania Robót.  

4.2 Zabezpieczenie wykonania  
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się pierwszy akapit i w jego miejsce wprowadza się nowy w brzmieniu: 

Wykonawca na własny koszt uzyska zabezpieczenie należytego wykonania umowy  (Zabezpieczenie 

Wykonania) zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym  

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się.  
W akapicie trzecim wszystkie terminy określone jako „42 dni” zastępuje się terminami :14 dni”. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc 
obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 
Zamawiającego i będzie w mocy do końca .............. okresu rękojmi /długość okresu 
rękojmi zgodna z ofertą/. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości Zabezpieczenia. 
Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 
dni po upływie ......................okresu rękojmi (okres rękojmi zgodny z ofertą, zaczyna 
biec po zakończeniu okresu zgłaszania wad - od następnego dnia po wydaniu przez 
Inżyniera Świadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w 
całości lub w części przez Zamawiającego w celu realizacji uprawnień z gwarancji 
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lub rękojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania 
musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy  
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:  

Wykonawca zapewni udział Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach 
koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego”.  

 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  
Inżynier ma prawo wnioskować do Zamawiającego o zmianę Przedstawiciela Wykonawcy, 
podając przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez 
Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez 
Zamawiającego, przedstawi nowego Przedstawiciela Wykonawcy. 
4.4 Podwykonawcy  

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 

 Zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli zastępuje się zdaniem: 

„Wykonawca nie podzleci innych robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego". 

 

Skreśla się treść podpunktów (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastępuje następująco: 

(a) będzie się wymagało od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody na dostawców 

Materiałów. 

(b) dla innych proponowanych Podwykonawców będzie wymagana uprzednia akceptacja 

Inżyniera i zgoda Zamawiającego. 

 

W podpunkcie (c) skreśla się słowa: „nie mniejszym niż 28 dni". 

Po punkcie (d) Klauzuli 4.4 wprowadza się dodatkowe zapisy: 

 

 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części 

zamówienia) wymienionych w ust. 2.  

2. Podwykonawcą jest:  
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1) ……………………….. w zakresie: ……………………………………… 

2) …  

3) ……………………………….. 

3. Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców, z którymi 

Wykonawca (lub Podwykonawca) zawarł umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawcę 

obowiązuje bezwzględny zakaz powierzania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może odbywać 

się wyłącznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszej klauzuli  i wyłącznie 

na zasadach określonych w art. 647
1
 KC i ustawie PZP. 

5. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu udzielenia zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny 

(proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu 

niż był wymagany dla udzielenia zamówienia.* 

*zgodnie z ofertą Wykonawcy  

7. Wprowadzenie Podwykonawców 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane a także projekt 

zmiany tej umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami przez 

Zamawiającego określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń albo 

sprzeciwu uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.  

4. Dla zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Wykonawcy. 

5. Zamawiający zgłasza pisemnie, w terminie określonym w pkt) 3, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz do projektu 
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zmiany takiej umowy w przypadku niespełnienia przez projekt umowy wymagań 

Zamawiającego podanych w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo: 

a) na roboty budowlane; 

b)  na dostawy lub usługi, których wartość jest większa niż 50.000,00 zł brutto lub 0,5% 

maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego; 

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

Zgodnie z art. 143 d ust.2 PZP, przedkładający może potwierdzić za zgodność z oryginałem umowy o 

podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani przedłożyć inne 

niż określone w ustępie poprzedzającym umowy o podwykonawstwo na żądanie 

Zamawiającego.  

8. W przypadku umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2), Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę i wezwie do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie i w odpowiednim 

zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej. 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami: 

 Wykonawca będzie informował Zamawiającego o pracach wykonywanych z udziałem 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o wysokości przysługującego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia oraz o dokonanych na 

ich rzecz zapłatach wynagrodzenia.  

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 

wysokości maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego.  

Wynagrodzenie określone w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, z wyłączeniem innych 

należności przysługujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty (ust. 2) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy , w terminie do 7 dni od daty doręczenia tej informacji.  

W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym 

w ustępie poprzedzającym Zamawiający może: 

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych 
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wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata 

(Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów), 

3. dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty. 

4. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

b) Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wobec bezspornych należności (takich, co do których Wykonawca nie zgłosił uwag w 

trybie ust. c)  lub nie wykazał bezzasadności bezpośredniej zapłaty) wynikających z 

doręczonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy faktur, 

wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy do 

wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Po 

otrzymaniu ww. kwot przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wypełnione 

zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości 

przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota 

wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy.  

c) Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej 

kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

9. Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonanie części 

przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy oświadczenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (podpisane przez upoważnione osoby). 

potwierdzające otrzymanie wszelkich należnych im kwot za realizację umów o podwykonawstwo za 

ten zakres zamówienia, których dana faktura dotyczy oraz kopie faktur lub rachunków 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (potwierdzone przez nich „za zgodność z 

oryginałem”) wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w wielkości, która odpowiada 

wysokości dostarczonych faktur lub rachunków.  

10. W przypadku nieprzekazania wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 9 Zamawiający 

dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy tylko takiej kwoty, w stosunku do której Wykonawca przekazał 

wszystkie wymagane dokumenty. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia biegnie od 

momentu złożenia kompletu pozostałych dokumentów. Niekompletne lub błędne dokumenty i faktury 

nie będą przyjmowane przez Zamawiającego. 

11. W przypadku gdy Wykonawca nie powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wykonania części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca 

dołączy oświadczenie o braku zlecania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac 

realizowanych na podstawie umowy w zakresie, którego dana faktura dotyczy.  

12. Kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy 
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1. Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki – 0,5% należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto, którego dotyczy 

zwłoka lub brak zapłaty; 

2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji umowy 

Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy co do 

robót budowlanych, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych); 

3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli umowa przewiduje obowiązek przedłożenia 

takiej umowy a Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);  

4. niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  za 

każdy dzień zwłoki w zmianie terminu określonego w pkt 7. ppkt 2) w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie – 0,5% całości wynagrodzenia netto należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dane zlecenie;  

 

13. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące: 

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa, 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy, 

3) wynagrodzenia i zasad płatności, 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, ze 

termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie wykonawcę. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 4.7 Wytyczenie  
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:  
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Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 
dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono 
w Specyfikacjach Technicznych.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:  
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:  

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 

niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 

określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia 

jego zgodności z wymogami prawa . 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:  
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:  
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.  

4.10 Dane o Terenie Budowy  
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:  
”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.  
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne  
W pierwszym akapicie po słowach „…i hydrologicznymi” dodaje się zwrot :  

„, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie informacji zawartych w 
Programie Funkcjonalno - Użytkowym”.  

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze  
Na początku klauzuli 4.13 dodano akapit:  

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach 
publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym 
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. 
Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres 
trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.  

4.18 Ochrona środowiska  
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót 
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone Wszystkie powyższe 
koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

4.19 Elektryczność, woda i gaz  
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z 
mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko 
i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych 
usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za 
wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

4.20 Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie  
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Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla 

się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:  

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  
Kwartalne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 
wzoru opracowanego przez Inżyniera, i będą przedkładane Inżynierowi w 3 
egzemplarzach do 4 dnia kalendarzowego następującego po zakończeniu kwartału 
kalendarzowego, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować 
okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia. Następne raporty będą dostarczane co kwartał w terminie do 4 dnia 
kalendarzowego następującego po kwartale, którego dotyczy Raport.  
Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi 
do projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inżyniera 
wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję Raportu w 3 
(trzech) egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. 
CD). Zakres i forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek 
Zamawiającego.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:  
oraz  

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 
arbitraż];  
 
(j) W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o 
postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące 
postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem 
dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. 
Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował z 
wyprzedzeniem Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w 
tych spotkaniach.  
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 
Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].  
 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

 
Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu:  
4.25      Dziennik Budowy  

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia 
Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie 
Dziennika Budowy (na własny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez 
osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  



   
„Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa” w ramach  Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy 

Zawoja - etap I”  nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

                       Znak sprawy JRP/ZP/6/2016 

23 
 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione 
przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą 
natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier 
podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz z Kontraktem.  
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron 
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z 
klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].  

 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w 
brzmieniu:  
4.26      Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam zakłóceń czy szkód.  
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.  

 
Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu:  
4.27      Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  
Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne 
zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 
Inżynierem.  

 
Klauzula 5 Projektowanie 

 
5.1 Ogólne zobowiązania projektowe  
Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne 
do projektowania” dodaje się:  
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„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane lub odpowiednie przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej”.  

5.2 Dokumenty Wykonawcy  
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:  

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty 
Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być 
dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji 
Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, 
Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu Zamawiającego.  
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, 
tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót                   
z należytym pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego 
postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na 
Terenie Budowy.  

5.3 Zobowiązania Wykonawcy  
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):  

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i optymalnymi technikami budowlano-
montażowymi.  

 
 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 
I. 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:  

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a 
wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 
włączone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

6.5 Godziny pracy  
Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu:  

(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na 
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie].  

6.8 Kadra Wykonawcy  
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:  

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, 
jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

6.9 Personel Wykonawcy  
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:  

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić 
odpowiednią ilość personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in. 
Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy, Kierownicy Robót branżowych, 
Projektanci…). Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczące personelu (a w 
szczególności uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia przynależności 
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do Izby Inżynierów Budownictwa). Przy każdej zmianie personelu Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania aktualnych dokumentów personelu.  
W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  

 
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:  
6.12      Zagraniczny personel i robotnicy  

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i 
robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi 
wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego. Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia 
personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane wizy 
lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę oraz uprawnienia zawodowe 
wymagane od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminowy 
powrót personelu zagranicznego do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju 
stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub 
pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób 
zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.  

 
 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 
8.1 Rozpoczęcie Robót  
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:  

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż                                
7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia 
Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót 
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał 
z należytym pośpiechem i bez opóźnień.  
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 
budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa 
Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym 
rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące 
dokumenty:  
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego;  
(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a 
także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego;  
(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie 
programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 
[Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku 
publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram 
przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na 
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wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich 
on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, 
ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich 
charakterystykę.  
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną 
poniesione przez Wykonawcę.  
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo                          
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi                          
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie  
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:  

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.  
8.3 Program  
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco:  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z 
Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka 
potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie 
składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

8.7 Kary za zwłokę  

Skreśla się klauzulę 8.7 Kary za zwłokę i zastępuje następującą klauzulą:  

8.7  Kary umowne 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

(a) za rozwiązanie Kontraktu (odstąpienie albo wypowiedzenie) z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy albo w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia 
o umowy przez Wykonawcę  w wysokości 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, 

(b) za opóźnienie  w wykonaniu dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień 
opóźnienia  liczony od upływu terminu wynikającego z Kontraktu, 

(c) za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 0,05% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień 
opóźnienia  liczony od upływu terminu wynikającego z Kontraktu 

(d) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, 
za każdy dzień opóźnienia  liczony od upływu terminu wynikającego z Kontraktu 

(e) za opóźnienie  w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, 
za każdy dzień opóźnienia i liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, 
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(f) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy po upływie  okresu obowiązywania zabezpieczenia - w wysokości 0,25% 
zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia  

(g) za opóźnienie w dostarczeniu kserokopii polisy w przypadku upływu okresu 
obowiązywania poprzedniej polisy -  za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 
0,25% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej 

(h) za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub 
SIWZ w wysokości 3.000 zł za każdorazowo stwierdzone uchybienie, 

(i)   w przypadku niewłaściwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania 
przepisów BHP, nieprawidłowego utrzymania oznakowania tymczasowego, 
niestosowania się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu 
budowy, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski lub Koordynatora, w 
wysokości 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za każdy dzień 
występowania danego zdarzenia 

(j)   za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przed 
Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi Kontraktem  – w wysokości 0,1% zatwierdzonej Ceny 
Kontraktowej za każdy dzień występowania danego zdarzenia 

(k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 3.000 zł za każdy dzień 
występowania zdarzenia, 

(l)   w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie 
przepisami prawa, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 3.000 zł, za każde naruszenie, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 0,1% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki liczony od 
upływu terminu na dokonanie zapłaty, za nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany -w wysokości 20 000,00 PLN za każdego niezgłoszonego 
podwykonawcę lub zmianę umowy, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 20 000,00 
PLN za każdego podwykonawcę lub zmianę umowy, 

(m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –w wysokości 
20 000,00 PLN za każdą niezmienioną umowę. 

 
 

Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne w następującym przypadku i wysokości: 
(a)  za odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu z winy Zamawiającego, z wyjątkiem 

okoliczności powodującej, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 10 % 
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej. 

 
 Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 

kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem 
zapłaty. 

Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru 
pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty 
od Wykonawcy. 
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  Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych 
obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu. 

 W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie  nie pokryją szkody, Zamawiający 
ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

 
10.1 Przejęcie Robót  
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Robót lub 
uzyskania braku sprzeciwu do użytkowania od właściwych władz lokalnych.  
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego uzyskuje decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie lub brak sprzeciwu do użytkowania.  

Wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Wykonawca dostarczy wszystkie 
dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania Robót: Dzienniki 
Budowy i Księgi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentację powykonawczą, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wszystkich Robót zatwierdzoną przez właściwy organ, zestawienie ilości 
wykonanych robót i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez 
Inżyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca po złożeniu 
zawiadomienia o zakończeniu budowy uzyska od właściwych władz lokalnych brak 
sprzeciwu. 
W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 10.1, w punkcie (a) skreśla się następujące słowa: 
„poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, których dokończenie czy też usunięcie 
nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót lub Odcinka zgodnie 
z przeznaczeniem". 

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skreśla się słowo „zasadniczo". 

Przejęcie Części Robót 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2. 

Powierzchnie wymagające odtworzenia 

Skreśla się w całości dotychczasową treść klauzuli 10.4 i zastępuje się ją następująco: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Odcinka Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać i uzyskać stosowne pisemne potwierdzenie od właścicieli lub 
użytkowników nieruchomości na których wykonywane były roboty, odtworzenia nawierzchni 
powierzchni gruntu i innych powierzchni wymagających odtworzenia (np. nawierzchnie dróg, 
chodników, ciągów pieszo jezdnych, terenów zielonych i innych). 

 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

 
11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania Wad  
Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:  

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed 
upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu 
Zamawiającego (lub w jego imieniu), o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 
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[Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem 
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 
[Kary umowne za opóźnienie] i 

11.10 Niewypełnione zobowiązania  
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:  

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym                             
w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.  
 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

 
13.1 Prawo do Zmian  
Skreśla się pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastępuje go następującą treścią:  

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:  
(a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej 
klauzuli po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu lub ceny;  
(b) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 niniejszych 
Warunków w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku 
Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody 
Inżyniera;  
(c) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 niniejszych 
Warunków. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po 
zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być ostateczne, obejmujące stronę 
techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.  

Zmiana, o której mowa w pkt. (a) może polegać w szczególności na nakazaniu Wykonawcy 
odstąpienia od wykonywania prac związanych z budową lub odbudową nawierzchni 
określonego pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca będzie związany tą Zmianą                       
z chwilą otrzymania polecenia Inżyniera, bez prawa do złożenia powiadomienia,                                  
o którym mowa w drugim akapicie niniejszej klauzuli.  
 
13.3 Procedura wprowadzania Zmian  
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:  

Każda Zmiana mająca wpływ na:  
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub  
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do 
Kontraktu nie może być podpisana później niż 7dni przed upływem Czasu na 
Ukończenie Robót.  
Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzulę 13.3 muszą uwzględniać 
konieczność stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i wynikające z niej tryby udzielania zamówień.  

13.5 Kwoty Tymczasowe  
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie:  

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera w ramach klauzuli 13.5 
niezbędne jest sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji.  
Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać 
konieczność stosowania przez Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych i wynikające z niego tryby udzielania zamówień.  
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Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa  
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:  

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury 
przez Wykonawcę.  

14.2. Zaliczka  
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  
 
14.4 Plan płatności  
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu 
płatności w terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu. Jeżeli plan płatności 
obejmuje raty w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie 
nie ustalono inaczej:  

Po podpunkcie „c” dodaje się nowy akapit o następującej treści: 
W planie płatności zostaną osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. 
Zamawiający będzie dokonywał płatności za projektowanie po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pozwolenia na budowę dla danej części zaprojektowanych Robót, pod 
warunkiem osiągnięcia minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności, 
podanej w Załączniku do Oferty.  

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:  
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera oraz 
będzie aktualizowany na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego.  

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.  
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:  

W pierwszym akapicie zmienia się: „w ciągu 28 dni” na „w ciągu 21 dni”  
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:  

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.  

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:  
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”  

zastępuje się wyrażeniem:  
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 
będzie mógł wystawić”  

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:  
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego 
wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na 
kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia 
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Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w 
Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera 
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

14.7 Zapłata  
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:  
Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:  

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, 
w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. W przypadku zatrudniania przez 
Wykonawcę Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na zasadzie 
określonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 u.p.z.p., biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia 
przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 
powyższym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty Zamawiający   nie   
będzie   uznawał  oświadczeń:   Wykonawcy,   podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się:  
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
każdorazowej zamianie numeru rachunku bankowego, na który mają być 
dokonywane płatności. 

W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt (konsorcjum) każdorazowa 
zmiana numeru rachunku bankowego, na który mają być dokonywane płatności wymaga 
pisemnej zgody wszystkich członków konsorcjum. 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. W przypadku braku zgłoszenia pisemnych uwag przez Wykonawcę termin 
ten liczony będzie od dnia następnego po upływie terminu na zgłoszenie uwag. Termin 
zgłoszenia uwag przez Wykonawcę wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji 
o możliwości ich zgłoszenia. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
W przypadku zgłoszenia uwag w terminie 14 dni, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
 

1. Faktury  
1) Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia Faktury na podstawie 
sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
Przejściowego Świadectwa Płatności.  
2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednocześnie wydatków kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrębne faktury na poszczególne 
kategorie wydatków. Ponadto każda faktura dotycząca jednej z kategorii wydatków 
kwalifikowanych wg nomenklatury Unii Europejskiej również powinna być 
wystawiona odrębnie.  
2. Płatności  
1) Płatności dokonywane są w PLN  
2) Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą zapłaty.  

14.8 Opóźniona zapłata  
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:  

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy 
Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie 
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 
przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został 
obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).  

 
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 

Oświadczenie po Ukończeniu 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.10: W pierwszym akapicie 
klauzuli 14.10. wprowadza się następującą zmianę: słowa „W ciągu 84 dni" skreśla się 
i zastępuje „W ciągu 28 dni". 
Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się akapit o następującej treści: W Oświadczeniu po 
Ukończeniu Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy 
klauzuli 4.4. 
Razem z rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze 
Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności 
za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności. 
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Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.11: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia się słowa z: „W terminie do 56 dni..." na: 
„W terminie do 21 dni...". 
Na końcu klauzuli 14.11 dodaje się akapit o następującej treści: 
W Oświadczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4. 

 

Wystawianie Końcowego Świadectwa Płatności 

Na końcu klauzuli 14.13 dodaje się akapit o następującej treści: 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4. 

 

 

 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu  
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:  

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić 
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                      
W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca 
może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.  

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst w punktach (1) (2) (3) 
(4) (6) (7) (8):  

1. Zamawiający może rozwiązać umowę , w przypadkach, gdy:  
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 dni, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,  
b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia 
inspektora nadzoru,  
c) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 
terminie na ich usunięcie,  
d) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiającego,  
e) Wykonawca popada w stan likwidacji,  
f) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w  razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania 
wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron  lub jej rozwiązania  
Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym 
oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.  
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4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy lub rozwiązał ją z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty 
tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie przez 
Wykonawcę.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej 
przez inspektora nadzoru.  
6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys 
obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadających 
się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury.  
7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, 
która spowodowała odstąpienie.  
8. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i 
powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  
 

 
 
 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót  
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa:  

„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa 
Płatności, dowodu lub zapłaty.”  

16.4 Zapłata po rozwiązaniu  
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  

 
Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

 
17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej  
Na końcu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje się akapit o następującym brzmieniu:  

Jeżeli którakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w związku z realizacją niniejszego 
Kontraktu prawo do własności intelektualnej i/lub przemysłowej strony trzeciej,                     
to Strona, która naruszyła takie prawo, ponosi pełną odpowiedzialność karną                        
i finansową za naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie 
koszty, na które z tego powodu mogła zostać narażona druga Strona Kontraktu.  

 
Klauzula 18 Ubezpieczenie 

 
Po pierwszym zdaniu dodaje się: „W niniejszej klauzuli stroną ubezpieczającą jest 
Wykonawca.”  
 
18.2      Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy  
Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2:  
Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego 
powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych. Umowa ubezpieczeniowa 
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powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku 
Zamawiającego, znajdującym się na Terenie Budowy.  

Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Zakaz wyłączenia] w brzmieniu:  
18.6      Zakaz wyłączenia  

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych.  

 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 
20.1 Roszczenia Wykonawcy  
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się:  

„i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.  
 Na końcu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje się akapit o następującym brzmieniu: 
W żadnym wypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej 
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] nie będzie uprawniało Wykonawcy do 
zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na 
Ukończenie]. 

Powołanie Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.3 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Rozstrzygnięcie polubowne 

Klauzulę 20.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 
20.6 Arbitraż  
Skreśla się zapis Klauzuli 20.6 i zastępuje następująco:  

Każdy spór, którego nie załatwiono polubownie będzie poddany rozstrzygnięciu 
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego  

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:  
 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez Zamawiającego oraz instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
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wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:  

 
Klauzula 22 Klauzule końcowe 

 
22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności :  
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia                 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody                        
za na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe 
usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;  
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 
z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 
nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te,               
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami                          
w stosunku do Zamawiającego.  

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu                          
w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Zmiana 
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczególności przepisów ustawy p.z.p. 
jest nieważna.  

22.5 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                    
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.                        
Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionej w poniższych punktach, z uwzględnieniem podanych warunków jej 
wprowadzenia.  
1) Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie 
zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:  
a) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia;  

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których 
przekazania Zamawiający był zobowiązany;  

c) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia robót nie wynikających z 
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania 
robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);  

d) ponadprzeciętnego czasu trwania niezależnych od Wykonawcy procedur 
administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania zadania;  

e) działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 
terminie;  
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f) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego;  

g) błędy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczególności 
wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), których usunięcie 
lub wprowadzenie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i 
naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie;  

h) konieczność uzyskania decyzji, uzgodnień lub pozwoleń, mogących spowodować 
wstrzymanie robót;  

i) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;  

wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej                       
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z 
Zamawiającym.  
(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się  
j) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub 
uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ 
na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego 
wydłużenia);  

k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 
dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy;  

l) istotne powody wskazane przez Wykonawcę, zaakceptowane w formie pisemnej 
przez Zamawiającego  
2) Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie 
zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności poprzez zmianę 
sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również poprzez zmianę 
lokalizacji budowanych urządzeń:  
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji;  

b) pojawienie się na rynku lub przedstawienie przez Wykonawcę materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji;  

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

f) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.  

3) Inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy:  
a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia – poprzez 
zmianę wysokości ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają 
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za 
roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany 
mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określone w umowie 
terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w szczególności w 
przypadku: jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji Projektu uwzględnione w 
dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu 
realizacji Projektu) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z 
uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu.   
4) Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień umowy:  
a) zmiana danych teleadresowych,  

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego);  
c) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach                           
o zamówieniach publicznych;  

d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku 
niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana 
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki 
została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym 
inspektorem nadzoru).   

22.6 Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 
powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy (za wyjątkiem zmiany określonej w pkt. 3) lit. a) 
w związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów do umowy).  

22.7 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 
przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.  

22.8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

22.9 Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich 
wprowadzenie.  

22.10 Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych z tytułu realizacji umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego 
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Część II 

ROZDZIAŁ 4 

 
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 
Do: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o. 34-222 
Zawoja 1854 
Dotyczy: postępowania pn. „Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa” – Żółty FIDIC”  
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja                          
Sp. z o.o z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1854, jako główny dłużnik, gwarancji                              
w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 
Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie                              
od Zamawiającego. Wezwanie to będzie zawierało oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
ofertę wybrano, nie wykonał lub wykonał nienależycie (w części lub w całości) kontrakt                     
na „Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa – Żółty FIDIC”  
 
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym 
powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą 
zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób                  
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy                             
z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  
 
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą 
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie                            
w mocy do końca ...........................okresu rękojmi /zgodnie z ofertą/. W terminie 30 dni od 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 
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Zabezpieczenia. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi ……..wypełnione po złożeniu ofert?? (okres rękojmi 
zaczyna biec po zakończeniu okresu zgłaszania wad - od następnego dnia po wydaniu przez 
Inżyniera Świadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w całości lub w 
części przez Zamawiającego w celu realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi. Gwarancja 
jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.        
 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  
 
Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.  
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ___________________  
Podpis: ____________________  

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 

 

 

ROZDZIAŁ 5 
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 
Wykonawca kontraktu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie 

Gminy Zawoja - etap I”: 
Kontrakt 5 – „„Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa” – Żółty FIDIC” ”  
realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka 
 
Wykonawca …………………………………………………. 

        ( nazwa i adres ) 
 
będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości 
Zamawiającemu - Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z 
o.o., z siedzibą 34 – 223 Zawoja1854 
 
Będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI. 

§1. 
Przedmiot i termin gwarancji, jakości 

 
1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy 

Nr……………… z dnia…………. - realizowanej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” 
Kontrakt 5 „„Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa” – Żółty FIDIC” ”  
realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka 

2. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę  
w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu. 

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej a cały 
przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 
wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 
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4. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem 
zamówienia wynosi ….. miesięcy od daty wydania Świadectwa Wykonania dla całości 
robót.  

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

6. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 
§2. 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie 

obowiązywania gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana -do 
zadania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 
czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej 
w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną 
od wad. 

§3. 
Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu 
gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), 
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 
§4. 

Wezwanie do usunięcia wad 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 
na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady 
w odpowiednim trybie: 
* zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
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* awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 
 

§5. 
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty 
otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, (tryb 
zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 
przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w 
wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 4 dni 
od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego, (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady 
w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, 
bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 
strony Protokołu usunięcia wad. 

§6. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu, o którym mowa w § 1 
ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
Miejscowość ...................................................... , dnia 
 
 
Warunki gwarancji przyjął ................................................. 
(Podpis i pieczęć) 
 
Wykonawca : ...................................................................  
(Podpis i pieczęć) 
 
 
(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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