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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

CzESC Il
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla przetargu nieograniczonego

Zamowienie prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
"Zawoja" sp. z 0.0. bedacych zatgcznikiem Nr 1 do uchwaty nr 1/2017 Zarzadu
Spotki z dnia 24.01.2017.

na ustuge pn: Inzynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu:
,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja -
etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

realizowane w ramach Projektu pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja
- etap 11” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, wspoffinansowanego ze srodkow Funduszu
Spéjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, priorytet 1l: Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach,
dziatanie 2.3.
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Podstawowe informacje o kontraktach podlegajgcych nadzorowi Inzyniera.

1.1. Zakres kontraktow Nazwa Orientacyjny okres realizacji
podlegajacych nadzorowi
przez Wykonawce
zamowienia (Inzyniera
Kontraktu): L.p.

K6 K6-,,Budowa systemu sieci pazdziernik 2018 — pazdziernik
kanalizacji sanitarnej w

L . o . 2020
miejscowosci Zawoja
Policzne, Zawoja Czatoza i
Skawica” - zélty FIDIC -
Zakres prac obejmuje
wykonanie budowe kanalizaciji
grawitacyjnej o dt. ok. 10 km,
oraz przepompowni sciekow.
Ze wzgledu na uksztattowanie
terenu projektowana kanalizacja
na obszarze Projektu bedzie
grawitacyjna. Trasy kanatow
poprowadzone zostang w
dostosowaniu do istniejgcej
zabudowy oraz warunkéw
terenowych.
Projektowane przewody
kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej wykonane bedg z
rur PE i PVC o $rednicy dn
225mm, natomiast przewody
kanalizacji ttocznej wykonane
beda z rur PE o Srednicy dn
90mm. Uzbrojenie kanatow
stanowig studnie rewizyjne z
kregow betonowych lub studnie
zintegrowane tworzywowe.

1.2. Ryzyko:

Zdefiniowano nastepujgce czynniki ryzyka, moggce mie¢ wptyw na osiggniecie celow
Projektu:

a) wydtuzanie sie procedur przetargowych opdzniajgce wybér Wykonawcdw robdt — w takim
przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania daty

zakonczenia wykonywania ustug przez Inzyniera Kontraktu,
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b) ograniczony czas na wykonanie robdt,

c) op6znienia w sptywie funduszy z instytucji wspétfinansujgcych,

d) zmiany w prawie,

e) roboty budowlane dodatkowe, zamienne i uzupetniajgce,

f) wydtuzenie terminéw realizacji robot budowlanych,

g) sity wyzsze.

Wykonawca musi wzig¢ pod uwage powyzsze ryzyka (za wyjagtkiem ryzyka zwigzanego z
dziataniem sity wyzszej) obliczajgc cene ofertowg, gdyz zaistnienie okolicznosci wskazanych

jako ryzyko nie bedzie stanowito podstawy do zmiany umowy.

IIl. PRZEDMIOT UMOWY

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim prawem, przy
realizacji Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie
Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, wspétfinansowanego z Funduszu
Spojnosci Unii Europejskiej, sktadajgcego sie z kontraktéw okreslonych w p. I.

Kontrakty bedg wykonywane przez Wykonawcéw wytonionych w drodze przetargéw.

2) petnienie funkcji koordynatora czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami polskiego prawa,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym dla zadan objetych
nadzorem Inzyniera,

4) przeprowadzenie niezbednych czynnosci inwentaryzacyjnych i rozliczen
w przypadku, gdy Wykonawca: bankrutuje, staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan
likwidacji, ma ustanowionego syndyka masy upadfosciowej, uktada sie ze swoimi
wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca,
réwniez w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z Wykonawcg
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, badz tez kiedy ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktdregokolwiek z wyzej wymienionych czynnikow
lub wydarzen.

W okreslonych powyzej sytuacjach Inzynier kontraktu w szczegdlnosci zinwentaryzuje
i wyceni wykonane roboty budowlane oraz przygotuje wszelkie niezbedne dokumenty do
rozliczenia z Wykonawcg badz podwykonawcami oraz przygotuje przedmiar robét

pozostatych do wykonania, kosztorys inwestorski (do ustalenia wartosci zamowienia) oraz
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oznaczy w sposob czytelny na dokumentacji projektowej elementy wykonane, co stuzyc
bedzie do przeprowadzenia nowego postepowania na dokonczenie robét.

5) petnienie funkcji Inwestora zastepczego, w szczegdélnosci w zakresie okreslonym w Art. 18
ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290,
z pdzniejszymi zmianami),

6) zarzadzanie finansowe;

7) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

8) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robdét
budowlanych;

9) wspieranie dziatan Jednostki Realizujgcej Projekt (JRP), w szczegdlnosci przy
sporzadzaniu Raportu Koncowego Projektu, jak rowniez biezgca pomoc przy przygotowaniu i
przeprowadzaniu postepowan przetargowych na kontrakty podlegajgce nadzorowi oraz
biezacych informaciji dla instytucji wspoffinansujgcych Projekt,

10) przygotowanie dokumentéw potwierdzajgcych osiggniecie efektu rzeczowego i
ekologicznego projektu (w zakresie mozliwym do przygotowania w czasie wykonywania
umowy przez Inzyniera), zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu
Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16 ”.

11) Przy wykonywaniu swoich obowigzkow Inzynier jest zobowigzany scisle wspoétpracowac
z Zamawiajgcym i jego personelem, uwzgledniajgc wymagania Funduszu Spéjnosci,
z ktérego srodkow finansowana jest realizacja Kontraktow, jak réwniez wymagania wszelkich
innych instytucji zaangazowanych w realizacje Projektu. Inzynier sprawowat bedzie nadzor
nad realizacjg Kontaktéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci
zgodnie z ustawami: Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony Srodowiska, jak
rowniez dobrymi praktykami budowlanymi, inzynierskimi oraz architektonicznymi.
Do obowigzkéw Inzyniera nalezy rowniez monitorowanie i kontrolowanie postepu Robot
poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania Robot zgodnie z najbardziej aktualnym
harmonogramem, dokumentacjg stanowigcg podstawe wykonania Robét oraz umowg
zawartg miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg w sprawie wykonania nadzorowanych
kontraktéw. Inzynier jest zobowigzany zorganizowac i zapewni¢ nadzér w taki sposob, aby
nie wystapity przerwy i przestoje w realizacji Robot, ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw na

postep Robot i terminy realizacji kontraktow.
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Do obowigzkow Inzyniera nalezy:

1. W zakresie ogolnym:

1) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim
Zwigzanymi;

2) zarzgdzanie, monitorowanie i kontrola realizacji uméw z Wykonawcami pod wzgledem
technicznym, finansowym i organizacyjnym;

3) monitorowanie postepu prac, wigcznie ze skladaniem z nich raportow, w ktérych beda
wziete pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe;

4) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zaistniatych problemach oraz
0 problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
poszczegdlnych uméw na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich problemow;

5) utrzymywanie na biezgco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

6) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (rowniez na nosniku elektronicznym)
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji umow na roboty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do Wykonawcy, mogacych byc¢
dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;
7) wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie informacji, promocji i konsultacji spotecznych,

8) nadzér nad przygotowaniem, montazem i utrzymaniem tablic informacyjnych, montazem
tablic pamigtkowych i innych wymaganych elementow w zakresie Promocji Projektu, zgodnie
ze stosownymi wytycznymi krajowymi i unijnymi,

9) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadan objetych nadzorem Inzyniera.

2. W zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi:

1) sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z umowami, projektem
budowlanym, pozwoleniami na budowe, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
przetargowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeh i problemoéw wystepujgcych podczas robdt,

zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne;
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3) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatdbw na plac budowy, ze
szczegoblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i warunkami umownymi;

4) sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca dostarcza na budowe kompletne
wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w umowie;

5) &cista wspodtpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci;

6) weryfikacja punktéw odniesienia i wytyczenia robot;

7) weryfikacja i przegladanie dokumentéw Wykonawcy (rysunkow roboczych) zawierajacych
zmiany, zatwierdzanie robét zamiennych;

8) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen,

9) sprawdzanie jakosci przedktadanych przez Wykonawcédw robdt dokumentéw, zezwolen,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatéw uszkodzonych lub
ktére nie posiadajg wymaganych przez obowigzujgce prawo certyfikatow;

10) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wigczajgc w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce;

11) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazac¢ sie
niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych;

12) sprawdzanie prawidiowosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczeh, zabezpieczen,
gwarancji, za ktore Wykonawca robot jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami umowy na
roboty budowlane;

13) organizowanie testéw dodatkowych jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
niezbedne, przy czym konsekwencje finansowe z tytutu przeprowadzonych testéw ponosi w
zaleznosci od ich wynikéw Wykonawca (jezeli testy potwierdzg niewlasciwg jakos¢ badanego
przedmiotu, urzgdzenia czy dostawy) lub Inzynier (jezeli testy nie potwierdzg przypuszczenia
co do zlej jakosci badanego przedmiotu, urzadzenia czy dostawy);

14) przygotowywanie swiadectw dotyczgcych:

- aprobat technicznych dostaw,

- préb materiatéw i robdét,

- ilosci wykonanych robét i przejecia robot.

15) monitorowanie postepu robét, regularne sprawdzanie postepu robét na budowie oraz
wszystkich innych dziatah wykonawcow w aspekcie ich zobowigzan wynikajgcych z uméw na

roboty budowlane;



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Inzynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu: ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Znak sprawy JRP-1/ZP/8/2018
CZESC 11l SIWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16) przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy sprawdzajgcych jakos¢ wykonania
i materiatéw zgodnie z Umowg oraz dobrg praktykg inzynierska;

17) kontrole Wykonawcow robdt w zakresie spetniania wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

18) wydawanie Zamawiajgcemu raportdw zgodnie z punktem VI niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamowienia;

19) organizowanie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych
(w czestotliwosci uzgodnionej z Zamawiajgcym) oraz przygotowanie protokotdw z tych
narad,

20) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

21) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i wyrobow budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

22) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy Iub kierownikowi robdt polecen,
potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych;

23) zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

24) sprawdzanie i odbieranie robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach, odbiorach technicznych instalacji, urzadzeh technicznych i
przewoddéw kominowych oraz przygotowywanie i branie udzialu w czynnos$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywaniu ich do uzytkowania;

25) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchow urzadzen i wyposazenia;

26) egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzgdzen oraz dostarczenia ich w uzgodnionej ilo$ci egzemplarzy do Zamawiajgcego;

27) nadzoér i uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowych, rozruchach

technologicznych dla poszczegolnych zadan inwestycyjnych;
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28) wystawianie Poswiadczen Ukonczenia lub innych dokumentéw stanowigcych ich
odpowiedniki i innych swiadectw/protokotéw wymaganych umowa na roboty budowlane,

29) przejrzenie, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i wymogami umoéw z Wykonawcami robot,

30) przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy Usterek
lub dokumentéw stanowigcych ich odpowiedniki i innych dokumentéw zwigzanych z
warunkami umow na roboty budowlane z poszczegdlnymi Wykonawcami;

31) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i o$wiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspoétpraca z Zamawiajgcym w otrzymaniu pozwolen na
uzytkowanie;

32) dostarczanie, o ile jest to konieczne, wiasciwym organom wszystkich Zzgdanych
informaciji, dotyczgcych prowadzenia zadan inwestycyjnych zarzadzanych przez Inzyniera;
33) wykonywanie wszystkich innych czynnosci koniecznych do prawidiowego przebiegu
procesu budowlanego, realizacji Umowy oraz umoéw na roboty budowlane, zgodnie z
procedurami wynikajgcymi z wymagan Projektu oraz zgodnie z obowigzujgcym w Polsce
prawem;

34) weryfikacja powykonawczych pomiardw geodezyjnych, nadz6r nad rozruchem,
weryfikacja kompletnej Dokumentacji Powykonawczej Wykonawcow,

35) kompleksowe rozliczanie finansowe Projektu;

36) wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan niewymienionych w niniejszym
zakresie, ktére okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji uméw na roboty budowlane
(zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) oraz nalezyte zabezpieczanie interesow

Zamawiajgcego.

3. W zakresie finansowym

1) pomoc Inzyniera we wszystkich dziataniach Zamawiajgcego zwigzanych z regutami
wdrazania Projektu, tj.:

a) dotrzymywaniu procedur zwigzanych z zarzgdzaniem projektami Funduszu Spdjnosci,
wigczajgc sporzadzanie i aktualizowanie planéw i harmonograméw Projektu,

b) zarzadzaniu finansowym,

c) obstudze przeptywdw finansowych,

d) monitoringu, raportowaniu, audytach i rozliczeniach finansowych,
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2) sprawdzanie prawidtowosci i zgodnosci z warunkami uméw na roboty budowlane oraz z
dokumentacjg przetargowg wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz
zabezpieczen finansowych uméw na roboty budowlane;

3) weryfikacja i akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawcow robét i ustug,

4) wspotpraca z Zamawiajgcym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportow
rzeczowych i finansowych, wskaznikéw postepu rzeczowego i finansowego robot oraz innych
opracowan wymaganych przez Instytucje Posredniczgcg Funduszu Spojnosci,

5) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia uméw na roboty budowlane, zgodnie z
zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosownymi regulacjami dla projektéw Funduszu
Spadjnosci wspotfinansowanych przez Unie Europejska;

6) na zgdanie Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczenia budowy;

7) ustalanie i okreslanie wartosci robét zgodnie z Umowag, wystawianie PrzejSciowych
Swiadectw Ptatnosci dla kazdej umowy na roboty budowlane (jesli dotyczy) lub innych
réwnowaznych dokumentéow zwigzanych z czesciowymi rozliczeniami umow;

8) szacowanie i weryfikowanie ewentualnych robot dodatkowych oraz uzupetniajgcych,
w zakresie rzeczowym i finansowym;

9) przygotowanie rozliczenia finansowego;

10) pomoc Zamawiajgcemu w przygotowywaniu wnioskéw o ptatnosc;

11) Inzynier, dokonujgc odbioréw obiektow i urzadzenh, zweryfikuje i dokona sprawdzenia
zaklasyfikowania srodkéw trwatych wg KST- GUS i przekaze Zamawiajgcemu niezbedne
dane dla wystawienia dokumentéw OT,;

12) udzielanie pomocy Zamawiajgcemu we wszystkich dziataniach zwigzanych
z przygotowaniem Raportu Kohcowego, ktéry jest podstawg do zakonczenia witasciwego
Projektu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej, a w szczegdlnosci opracowanie
czesci raportu dotyczgcego:

a) zakresu przeprowadzonych prac, takich jak: studia, pomoc techniczna, dostawy, roboty -
dla kazdej umowy na roboty, wraz z niezbednym uzupetnieniem, w ktorym nalezy
przedstawi¢ wskazniki rzeczowe (spéjne z wskaznikami podawanymi w raporcie na Komitet
Monitorujgcy oraz zawartymi we wniosku o ptatnos¢ koncowg);

b) zestawienia wydatkow w rozbiciu na kategorie kosztow kwalifikowalnych dotyczacych
realizowanego Projektu, przy czym kwoty wydatkow winny odpowiada¢ kwotom zawartym

we wniosku o ptatnos¢ koncowa;
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c) zestawienia dziatan podjetych w odniesieniu do szczegdlnych postanowieh zawartych
w Decyzji o dofinansowaniu;

d) opisu prawnych probleméw powstatych w trakcie realizacji Projektéw w zakresie:

- sporow z Wykonawcami Umow na roboty,

- sporéw w zakresie praw wtasnosci,

- innych problemoéw prawnych powstatych w trakcie realizacji Projektu;

e) w przypadku wystgpienia opoznien — opisu przyczyn wraz z uwzglednieniem rodzaju
przeszkéd (administracyjne, techniczne, dziatanie sity wyzszej, problemy finansowe
i budzetowe);

f) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego Projektu (techniczne lub koncepcyjne) — opisu
zmian w stosunku do Decyzji o dofinansowaniu wraz z okresleniem i wyjasnieniem przyczyn

ich wprowadzenia;

4. W zakresie nadzoru autorskiego:

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robdét budowlanych, zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowg, decyzjami o pozwoleniu na budowe, decyzjg o lokalizacji
inwestyciji celu publicznego, STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz ewentualne uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowe;,
w tym sporzgdzanie niezbednych szkicow i rysunkow,

3) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub
podmiot realizujgcy inwestycje,

4) ocene wynikéw szczegdtowych badah materiatdow i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

5) udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej
zdatno$ci uzytkowej inwestycji,

6) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanych zmian (zmiana istotna, nieistotna)
w odniesieniu do rozwigzanh przyjetych w zatwierdzonych projektach,

7) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizujgcego inwestycje i
za zgodg Zamawiajgcego oraz na wniosek samego Zamawiajgcego, mozliwosci
wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektéw lub warunkow decyzji pozwolenia na

budowe w zakresie materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,
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8) kazdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwigzan zamiennych i
innych decyzji projektowych, mogacych ingerowaé w sfere chroniong prawem autorskim,

9) udokumentowanie rozwigzan projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robot
budowlanych,

10) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych w trakcie realizacji btedéw, brakow,
usterek dokumentacji projektowej,

11) w przypadku wystgpienia na etapie realizacji koniecznosci wprowadzenia zmian
w zatwierdzonych projektach budowlanych, ktére pociggatyby za sobg koniecznos¢ zmian
wydanych wczeéniej decyzji administracyjnych (w tym w szczegdlnosci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o pozwoleniu na budowe) — do obowigzkow Inzyniera naleze¢ bedzie przygotowanie
wszelkich niezbednych materiatow potrzebnych do zmian tych decyzji, w tym projektow
zamiennych i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zmieniajgcych od odpowiednich
organéw administracji,

12) do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie ewentualne nawigzanie wspotpracy
z autorami dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych zadan jesli bedzie to konieczne do
wypetnienia obowigzku petnienia nadzoru autorskiego.

5. Wszystkie inne czynnosci i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, ktére okaza sie konieczne dla prawidlowej realizacji uméw z
Wykonawcami (zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarzadzajacej, Posredniczacej oraz
Posredniczacej ll-go stopnia oraz wymaganiami Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenia

interes6w Zamawiajacego.

6. Inzynier nie bedzie miat prawa do:

a) zwolnienia Wykonawcy robét z jakichkolwiek jego zobowigzan lub odpowiedzialnoSci
zawartych w podpisanej umowie;

b) wydawania zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazanie robét Wykonawcy

innemu niz ten, ktéry zostat wskazany w podpisanej umowie.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU ORAZ BIURA INZYNIERA
1. Personel:
Nadzér powinien by¢ prowadzony przez zespdt specjalistow branzowych, posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.
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a) Inzynier winien zapewni¢ wykwalifikowany personel zdolny do wykonania przedmiotu
zamowienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa i wymaganiami okreslonymi w instrukcji
dla wykonawcow.

b) Inzynier winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w dziedzinach
majgcych kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

¢) Inzynier musi zapewni¢ swojemu zespotowi niezbedne wsparcie i pomoc techniczng
innych specjalistow, ktérzy mogg by¢ niezbedni dla poprawnej realizacji niniejszej Umowy
(np. radca prawny, specjalista ppoz., inzynier materiatowy, specjalista BHP, geodeta itp.).

d) Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do
realizacji umowy, wynikajgcej w szczegodlnosci z urlopu lub choroby, Inzynier winien
zapewni¢ zastepstwo przez inng osobe. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio
na piSmie do zaaprobowania przez Zamawiajgcego. Osoba wskazana do zastepstwa musi
spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
dotyczace zastepowanej osoby.

e) Inzynier musi zapewni¢ osobistg obecnos$¢ kazdego z Ekspertéw Kluczowych na budowie
lub w siedzibie Zamawiajgcego na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zagwarantowa¢ w trakcie realizacji umowy
dyspozycyjnos¢ w miejscu realizacji Kontraktow wszystkich wymienionych w ofercie oséb
wykonujgcych zamoéwienie. Czestotliwos¢ pobytéw personelu Inzyniera na trwajgcych
budowach musi by¢ dostosowana do aktualnych potrzeb, przy czym okresla sie minimalnie
2 pobyty tygodniowo kazdego z Inspektoréw nadzoru na budowach, w okresach
realizacji robét zwigzanych z branzg danego Inspektora. Dodatkowo obowigzkiem
personelu Inzyniera jest uczestniczenie w naradach budowlanych w uzgodnionych terminach
(sktad obecnego na danej naradzie personelu Inzyniera bedzie dostosowany do jej potrzeb i
tematyki). Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji czestotliwosci pobytow
Inspektorow na budowie np. poprzez wpisy w odpowiednim dzienniku obecno$ci czy
dzienniku budowy.

g) Inzynier jest zobowigzany tak zorganizowa¢ swojg prace, aby mogt wywigzaé sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z zawartej Umowy. Niemniej jednak, w sytuacjach
wyjatkowego natezenia realizowanych robdt i wynikajacej z tego koniecznos$ci ich
prawidtowej obstugi oraz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego nagtego

zdarzenia — zespot Inzyniera Kontraktu bedzie pracowat stosownie do okolicznosci.
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2. Wykaz Ekspertow Kluczowych:

1) Inzynier Rezydent — Kierownik Zespotu,

2) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych I,

3) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych II,

4) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno-budowlanych,

5) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. drogowych,

6) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPIA,

7) Specijalista ds. rozliczen.

Szczegbétowe wymagania odnosnie kazdego z Ekspertéw Kluczowych zostaty okreslone w
instrukcji dla wykonawcéw (Czesc¢ | SIWZ).

Powyzszy sktad zespotu Ekspertow Kluczowych jest minimalnym wymaganym przez
Zamawiajgcego i moze zosta¢ uzupetniony przez Inzyniera stosownie do wymagan danego
kontraktu.

3. Biuro Inzyniera:

a) Na czas realizacji przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu zobowigzany jest utworzyC i
utrzymywac na terenie Gminy Zawoja biuro Inzyniera.

b) Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje z Inzynierem na adres utworzonego biura,
c) Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media,
czynsz i potgczenia telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z transportem bedag
zapewnione przez Inzyniera.

d) Koszt pelnego wyposazenia biura i ubezpieczeniaod ognia i kradziezy zostang
poniesione przez Inzyniera.

e) Zaden sprzet nie moze byé zakupiony w imieniu Zamawiajgcego jako cze$é niniejszej
Umowy na ustugi ani scedowany na Zamawiajgcego po wykonaniu niniejszej Umowy.

f) Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inzynier winien dysponowac niezbednymi
narzedziami i urzgdzeniami.

g) Biuro nalezy wyposazy¢ w sposéb zapewniajgcy personelowi Inzyniera prawidtowg
realizacje catego Kontraktu, w szczegodlnosci zapewniajgc odpowiednie umeblowanie,

niezbedny sprzet biurowy, srodki tgcznosci oraz srodki transportu.
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V. LOGISTYKA | RAMY CZASOWE
1. Kontrakty realizowane sg na terenie Gminy Zawoja.
2. Przed zlozeniem oferty Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi rozpoznanie warunkéw
panujgcych w terenie i na placu budowy oraz uwzgledni w ramach oferowanej ceny ofertowe;j
w szczegolnosci nastepujgce pozycije:
a) koszty administracyjne zatrudnienia osdb wykonujgcych zaméwienie, koszty zwigzane
z dojazdem do miejsca pracy, zakwaterowaniem, dietami, urlopem, niezbednymi
ubezpieczeniami i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem osdb wykonujgcych zamowienie
przez Inzyniera Kontraktu,
b) niezbedne srodki transportu,
c¢) inne swiadczenia wynikajgce z przepisow i obowigzkéw wykonywanych na budowie.
3. Ze wzgledu na fakt, ze czas rozpoczecia i realizacji poszczegodinych Kontraktéw
na Roboty bedzie rézny, przy opracowywaniu ofert nalezy uwzglednié, ze poszczegdlne
okresy przygotowania, nadzoru nad budowg i zgtaszania wad bedg dotyczyly réznych
terminow,
4. Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany, po rozstrzygnieciu kazdego z przetargéw, na
podjecie nadzoru nad robotami.
5. Data rozpoczecia i okres realizacji:
1) Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od dnia zawarcia umowy.
2) Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy — do 31 grudnia 2020r. Termin
wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do daty rzeczywistego
zakonczenia najpozniej konczacego sie Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Raportu Zakonczenia.
3) Termin, o ktorym mowa powyzej moze zostaé przez Zamawiajgcego wydtuzony lub
skrocony stosownie do rzeczywistego zakonczenia konczgcego sie najpozniej Kontraktu W
takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy bedzie obejmowat faktyczny okres do
rzeczywistego czasu zakonczenia konczacego sie najpézniej Kontraktu na Roboty oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu Zakorczenia. W przypadku wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
4) W przypadku odrzucenia przez Komisje Europejskg (lub inny uprawniony do tego
Podmiot) Raportu Koncowego lub wniesienia zastrzezen do tego Raportu, Inzynier w

kazdym czasie, takze po terminie okreslonym w pkt. 2) i 3), udzieli Zamawiajgcemu wszelkiej
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niezbednej pomocy w sporzgdzeniu nowego Raportu Kohcowego Iub wniesieniu
odpowiednich zmian do tego Raportu Koncowego, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, az do zatwierdzenia Raportu Koncowego przez Komisje Europejskag (lub
inny uprawniony do tego Podmiot).

VI. RAPORTOWANIE
1. Wymagania odnosnie Raportéw
Dostarczane przez Inzyniera raporty winny spetniaé wymagania okreslone przez procedury
i wytyczne dotyczace Funduszu Spdéjnosci. Wszystkie raporty podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo do przyjecia bgdz odrzucenia raportu.
Raporty bedg wykonywane w jezyku polskim.
2. Raporty sktadane przez Inzyniera
Inzynier zobowigzany jest do sktadania w ramach kazdej umowy na roboty nastepujgcych
raportow:
a) raport wstepny,
b) raport miesieczny,
c) raport pétroczny,
d) raport zakonczenia,
e) raport techniczny.
Kazdy z wymienionych rodzajow raportéw powinien zawieraé Czes¢ ogdlng o podobnym
uktadzie opisu. W czesci ogdlnej nalezy umiescic:
- rozdzielnik dokumentu;
- jednostki biorgce udziat w zarzgdzaniu Projektem;
- ogolne informacje o umowie na roboty i umowie na Swiadczenie ustug z uwzglednieniem
kluczowych dat realizacji umowy.
2.1. Raport wstepny
Jest to ,raport otwarcia”, zawierajgcy komentarz dotyczacy ogolnej organizacji umowy, liste
trudnosci wyniklych w poczatkowym okresie realizacji umowy, identyfikacje ryzyk i
potencjalnych probleméw mogacych wystgpiC podczas realizacji umowy, wraz z
propozycjami ich rozwigzania. Raport powinien zawiera¢ opracowanie: ,Organizacja i
System Zarzgdzania”, sktadajgce sie z nastepujacych elementéw:
a) zrozumienie przedmiotu zamdwienia
Komentarz Inzyniera dotyczacy spraw majgcych wplyw na pomysine wykonanie przedmiotu

zamowienia, w szczegoélnosci w zakresie okreslenia celéw i oczekiwanych rezultatéw. W
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szczegoblnosci opracowanie bedzie zawiera¢ analize warunkéw miejscowych i stopnia
ztozonosci inwestycji, omdéwienie roli, jakg Zamawiajgcy przewiduje dla Inzyniera, oméwienie
zasad finansowania i realizacji projektu wspéifinansowanego ze srodkéw Funduszu
Spojnosci.

b) strategia

- Zarys metodyki realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykaz dziatann uwazanych za niezbedne
do osiggniecia celéw i oczekiwanych rezultatéw.

- Powigzanie dziatan z wynikami.

- Opis udogodnien i wsparcia, ktore Zespot (osoby wykonujgce zamdwienie) Inzyniera
Kontraktu uzyska z wtasnej firmy w czasie realizacji zadania.

¢) metodologia

Opis procedur postepowania na poszczegolnych etapach realizacji umowy o

roboty budowlane:

- monitorowania postepu robét,

- kwalifikowania zasobow (personelu, materiatéw, sprzetu) do wykonania robot,

- opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkéw, specyfikacji i innych dokumentéw
opracowywanych przez Wykonawcow rob6t budowlanych,

- odbioru robét i potwierdzania ptatnosci,

- wczesnej identyfikacji problemoéw, ktéore mogg by¢é podstawa do roszczen oraz
rozpatrywania roszczen,

- wprowadzania zmian,

- procedura szacowania ceny koncowej Kontraktow na roboty i niniejszej umowy oraz
terminu wykonania.

Procedury powinny zawiera¢ opis lub diagram czynnosci, wyszczegélniaé osoby biorgce
udziat w wykonaniu tych czynnosci, okreslac role, jakg petnia te osoby wraz z przypisaniem

uprawnien i obowigzkéw oraz wzoréw dokumentéw.

2.2. Raport miesieczny

Raporty Miesieczne z postepu prac Inzyniera Kontraktu oraz prac budowlanych i stanu
finansowego realizowanych Kontraktow na Roboty z uwzglednieniem podziatu na
odcinki/obiekty. Zawiera¢ bedzie takze opis dziatanh wiasnych Inzyniera, decyzji podjetych
przez Inzyniera w okresie objetym raportem i prezentacje stanu ustug realizowanych przez

Inzyniera Kontraktu w czasie ostatniego miesigca z informacjg dotyczaca pracy personelu
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Inzyniera (ilos$¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, listy obecnosci personelu,
itp.) oraz plan dziatah dla nastepnego okresu sprawozdawczego. W Raporcie Miesiecznym
nalezy zawrzec¢ rowniez (lecz nie ograniczy¢ sie do):

a) szczegdtowy wykaz prac wykonanych przez wykonawcow robét budowlanych podczas
okresu sprawozdawczego oraz narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w
tym roboty rozpoczete i roboty zakonczone w okresie sprawozdawczym, oraz roboty
planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét,

b) informacje o dziataniach podjetych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym,

c) kontrole jakosci — omowienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét oraz jakosci
uzytych materiatow,

d) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

e) zaangazowanie przez Wykonawce personelu, sity roboczej, podwykonawcow, sprzetu itp.
— ocena czy sg one wtasciwe dla terminowego zakonczenia kontraktu,

f) analize zgodnosci postepu roboét z harmonogramem,

g) analize procentowg wykonania i wydatkow podczas okresu sprawozdawczego narastajgco
do konhca okresu sprawozdawczego,

h) informacje o napotkanych problemach i podjetych dziataniach i srodkach zaradczych
majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach
moggcych wptyng¢ na termin zakonczenia nadzorowanych robo6t budowlanych),

i) szczegdtowy plan robot i finanséw na kolejny miesigc nastepujgcy po okresie
sprawozdawczym,

j) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

k) liste polecen zmian wraz z wartoscig odnosnych robo6t oraz wartoscig netto polecenia
zmian,

I) wykaz protokotéw niezgodnosci w danym obejmujgcym raportowanie projektu,

m) zweryfikowana przewidywana warto$¢ koncowa kontraktu,

n) informacje o kontaktach z samorzadami i spoteczenstwem (o ile wystgpity),

o) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawce wymogoéw ochrony srodowiska, w tym
wypetnianiu obowigzkéw wynikajgcych z uzyskanych decyzji oraz z przepisbw prawa w
odniesieniu do srodowiska (np. wtasciwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrozen dla
Srodowiska, oszczedne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunkéw wodnych),

p) informacje finansowe wynikajgce z wystawionego przez Inzyniera $wiadectwa ptatnosci,

q) dokumentacje fotograficzng postepu robdét,
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r) prezentacje rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Kontraktéw na Roboty
Budowlane,

s) przyczyny réznic (jesli wystepujg) pomiedzy rzeczowym i finansowym postepem w
realizacji projektu, wyjasnienie przyczyn opéznien (jesli wystepuja),

t) zestawienie kontroli wykonanych przez Inzyniera kontraktu i instytucje zewnetrzne, wraz z
ich wynikami oraz oceng wykonania zalecen pokontrolnych,

u) inne informacje i =zestawienia zwigzane 2z realizacjg robot, wskazane przez
Zamawiajgcego, w tym zestawienia sporzgdzane w formie elektroniczne;j.

Do Raportu Miesigcznego nalezy dotgczy¢ stosowne zatgczniki: protokoty spotkan na placu

budowy, protokoty innych spotkan zwigzanych z kontraktem, itp.

2.3. Raport Pétroczny

Raporty Poétroczne z postepu rzeczowego i finansowego kontraktu ustugowego oraz
Kontraktow na Roboty, ktére powinny zawierac, lecz nie ograniczac sie do:

a) krotkie podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawce Robét Budowlanych podczas
okresu sprawozdawczego,

b) prezentacje rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Kontraktéw na Roboty
Budowlane,

c) przyczyny roznic (jesli wystepuja) pomiedzy rzeczowym i finansowym postepem w
realizacji projektu, wyjasnienie przyczyn opdznien (jesli wystepuja),

d) zweryfikowana przewidywana wartos¢ koncowego kosztu Kontraktbw na Roboty
Budowlane,

e) aktualne Harmonogramy Rzeczowo — Finansowe Kontraktu ustugowego i Kontraktow na
Roboty Budowlane,

f) informacje o napotkanych problemach technicznych, finansowych, prawnych itp. i
podjetych dziataniach i srodkach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie,

g) zestawienie kontroli wykonanych przez Inzyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli
wykonanych przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli,
nazwisk kontroleréw i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym i jej
wynikow,

h) ocene wykonania zalecen pokontrolnych,
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i) tabelaryczne zestawienie poswiadczonych ptatnosci, na ktérych wyraznie bedg wskazane
daty otrzymania zaptaty przez Wykonawce Robét Budowlanych oraz kwota pozostajgca do
zaptaty wynikajgca z wszelkich ptatnosci,

j) tabelaryczne zestawienie wyptat dokonanych na rzecz Inzyniera Kontraktu.

2.4. Raport Zakonczenia

Raport Zakonczenia przedstawiany jest po zakonczeniu ostatniego (najpézniej kohczgcego
sie) Kontraktu na Roboty, tj. po jego pozytywnym odbiorze koncowym.

Obejmuje kompleksowg prezentacje sposobu realizacji ustugi Inzyniera Kontraktu,
zawierajgcg opis dziatah wtasnych Inzyniera, podsumowanie gtéwnych dziatan i decyzji
podjetych przez Inzyniera w okresie realizacji Kontraktu na Roboty, informacje dotyczacg
pracy personelu Inzyniera Kontraktu, opis napotkanych wazniejszych problemoéw i sposobdéw
ich przezwyciezenia, rozliczenie finansowe catosci projektu, ocene stopnia osiggniecia
spodziewanych celéw, ogdlne podsumowanie catosci projektu.

Raport Zakonczenia powinien takze zawiera¢ miedzy innymi (lecz nie ogranicza¢ sie do):

a) kopie Swiadectwa Wykonania Robét dla kazdego z Kontraktéw na Roboty (lub
dokumentéw bedacych ich odpowiednikami, potwierdzajgcych nalezyte wykonanie robot),

b) zweryfikowang dokumentacje powykonawczg,

c) kompletng analize koncowych kosztow robot,

d) opis rzeczywistego postepu robét z wyszczegdlnieniem powoddéw opdznien lub
wydtuzenia czasu wykonania,

e) zmiany projektowe wynikte w trakcie realizacji robot,

f) raporty dotyczace rozruchéw i prob przy oddaniu do eksploatacji poszczegélnych czesci
robot,

g) szczegdty dotyczgce wszystkich pozwoleh wymaganych dla wykonania robét ,

h) opis procedur bezpieczenstwa na placu budowy,

i) opis Srodkow i praktyki roboczej Wykonawcy Robét Budowlanych,

j) ocene jakosci sity roboczej i materiatdéw wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie
wymagan jakosciowych,

k) szczegéty dotyczgce napotkanych trudnosci technicznych i sposoby ich przezwyciezenia,
[) szczegdly dotyczace napotkanych trudnosci administracyjnych i sposoby ich
przezwyciezenia,

m) raporty ze wszystkich rozruchéw prébnych i odbioréw,
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n) petng dokumentacje fotograficzng z realizacji rob6t budowlanych dla poszczegdélnych
Kontraktow na Roboty,

0) ocene stopnia realizacji efektu rzeczowego i ekologicznego Projektu wedtug umowy o
dofinansowanie.

Czes¢ raportu zakonczenia powinna stanowi¢ zbiorcza Dokumentacja Zapewnienia Jakosci,
zawierajgca wszystkie wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe oraz certyfikaty. W
szczegoblnosci Dokumentacja Zapewnienia Jakoéci powinna zawiera¢ (lecz nie ograniczaé
sie do):

a) certyfikaty przejscia testow dla materiatéw wystawione przez producenta,

b) certyfikaty przejscia testow i stosowne umowy gwarancyjne dla urzadzen,

¢) wyniki przeprowadzonych badan, préb i testéw,

d) wszystkie inne dokumenty, ktére Inzynier uzna za stosowne.

Dokumentacja Zapewnienia Jakosci powinna byé tworzona na biezgco w trakcie przebiegu

robot i by¢ dostepna do kontroli przez Zamawiajgcego.

2.5. Raport Techniczny

Inzynier Kontraktu przygotuje (na zyczenie Zamawiajgcego w terminie 7 dni bgdz w terminie
7 dni od dnia powziecia przez Inzyniera Kontraktu informacji o koniecznosci zmiany) raport
informujgcy o koniecznosci zmian jakie wystapity w trakcie realizacji robot. Taki raport bedzie
wymagany, kiedy wystgpig istotne zmiany w rozumieniu Ustawy prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami). Raport techniczny
powinien zawierac:

a) zatozenia, na podstawie ktorych jest opracowywana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich probleméw technicznych, formalnych i prawnych, ktére wystgpity
podczas wykonywania robot

c) zestawienie wszystkich nowych zatozeh projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

d) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét Budowlanych,

e) rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
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2.6. Inne Raporty

Inne Raporty (ad-hoc) wedtug wymagan Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowe;j
realizacji Kontraktu Ustugowego i Kontraktow na Roboty rozliczenia srodkéw przyznanych
Zamawiajgcemu z Funduszu Spéjnosci.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie przygotowywanie na polecenie
Zamawiajgcego (nie czedciej niz raz w miesigcu) raportdw z postepu rzeczowego i
finansowego robét w zadanym okresie czasu celem ujecia w dokumentach przesytanych do
instytucji wspétfinansujgcych projekt.

Wybrany w niniejszym postepowaniu przetargowym Inzynier Kontraktu przedstawi
Zamawiajgcemu do zaaprobowania szczegotowa forme i zawarto$¢ Raportow,
uwzgledniajgc obowigzujgce w tym zakresie wymagania i wytyczne, w terminie 2 tygodni od
daty podpisania Umowy.

3. Przedktadanie Raportow

Nastepuje w okresach liczonych od petnego miesigca od daty rozpoczecia Swiadczenia
ustugi okreslonej w poleceniu Zamawiajgcego. Raporty Inzynier Kontraktu sktada w
sekretariacie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,Zawoja” Sp. z 0.0.
a) Raport Wstepny przekazywany jednorazowo przez Inzyniera Kontraktu do
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy,

b) Raport Miesieczny przekazywany co miesigc przez Inzyniera Kontraktu do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego raport
dotyczy,

c) Raport Poétroczny przekazywany przez Inzyniera Kontraktu raz na pét roku do
Zamawiajgcego w terminie 10 dni od zakonczenia okresu, ktdrego raport dotyczy. Okresy
sprawozdawcze dla raportu poétrocznego to 01 stycznia — 30 czerwca oraz 1 lipca — 31
grudnia,

d) Raport Zakonczenia przekazywany przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego w
ciggu 14 dni od zakonczenia Kontraktu na Roboty, tj. po pozytywnym odbiorze koncowym
ostatniego Kontraktu na Roboty,

e) Raport Techniczny — gdy wystgpi taka konieczno$¢ na zyczenie Zamawiajgcego (w
terminie 7 dniu) lub w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Inzyniera Kontraktu informacji o

koniecznosci istotnej zmiany.
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4. Zatwierdzanie skltadanych przez Inzyniera Raportow

a) Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kazdego z Raportéw powiadomi Inzyniera o
jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia.

b) Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do danego Raportu w terminie
14 dni od daty jego otrzymania, Raport taki bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

c) W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego ktéregokolwiek z Raportdw, Inzynier
przediozy poprawiony Raport uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
otrzymania uwag. Raport poprawiony traktuje sie jak nowo ztozony i podlega on procedurze

okreslonej powyzej w pkt. a. i b.

VIl. WSPARCIE ZAMAWIAJACEGO DLA INZYNIERA
Zamawiajgcy przekaze wybranemu Inzynierowi Kontraktu:
a) posiadane decyzje administracyjne i inne niezbedne dokumenty formalno-prawne
dotyczgce Kontraktow,
b) posiadang dokumentacje projektowa, przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, programy funkcjonalno-uzytkowe na poszczegodline kontrakty,
c) kopie umow na roboty z Wykonawcami,
d) inne dokumenty niezbedne do wykonywania jego obowigzkow,
e) informacje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych majgcych wptyw na

realizacje Umowy.

VIIl. MONITORING
Inzynier Kontraktu ma obowigzek gromadzi¢ na biezaco i w razie potrzeby udostepniac
Zamawiajgcemu dane dotyczgce postepu rzeczowego i finansowego kontraktow (liczbowo i
procentowo), zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi monitoringu dla projektu pn.
Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr
POIS.02.03.00-00-0012/16” , w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

IX. WYTYCZNE INSTYTUCJI WSPOLFINANSUJACYCH
Zamawiajgcy informuje, ze na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

oraz http://www.pois.gov.pl/ znajdujg sie do pobrania dokumenty zwigzane z realizacjg
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Projektu dofinansowanego z Funduszu Spdjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko, w tym wytyczne, z ktérymi Wykonawca ma obowigzek sie
zapoznac i je stosowaC w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, przy czym
obowigzkiem Wykonawcy jest monitorowanie zmian w Wytycznych i stosowanie aktualnie

obowigzujgcych dokumentow, chyba ze z samych Wytycznych wynikajg inne zasady.
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